

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Němečková DiS., odbor správy majetku města

Tel: 572 525 383, mob.: 731 690 012, e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz

dále jen **objednatel**

a

Hřiště v CAJKU s.r.o.

se sídlem: Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice

zastoupený: Mgr. David Martiník - jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. David Martiník - jednatel

zástupce ve věcech technických: Mgr. David Martiník - jednatel

IČO: 07628145

DIČ: CZ07628145

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 76557

bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. ú.: 2901533276/2010

Tel.: +420 603 492 346, e-mail: info@hristevcajku.cz

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

D O D A T E K Č. 1

smlouvy o dílo, uzavřené dne 16. 7. 2021 na provedení díla:

„Revitalizace dětského hřiště v Míkovicích“

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

Článek III., odst. 1 smlouvy se mění následovně:

Doba plnění:

Zahájení provádění díla: od 2. 8. 2021.

K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde nejpozději ke dni zahájení provádění díla, a to bezodkladně na vyzvu objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za podmínek podle čl. IX. odst. 7 této smlouvy.

Ukončení provádění díla: do 15. 10. 2021.

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném termínu.

2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 8.10.2018.

V Uherském Hradišti dne

Ve Velké Bystřici dne.....

objednatel
město Uherské Hradiště

zhotovitel
Hřiště v CAJKU s.r.o.

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Mgr. David Martíník
jednatel