

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1.3/2021

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sídlo: Za Porážkou 1142

751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00097811

DIČ: CZ00097811

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Dušan Pořízka – ředitel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Dušan Pořízka

Bankovní spojení: KB Přerov, exp. Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 40637 – 831/0100

Telefon: 581 773 756

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n. B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Vasil Mádr, jednatel

IČO: 62300008

DIČ: CZ62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr

kontakt: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška

kontakt: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v OR vedenem Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494

dále jen zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2021 :

I.

Dne 1.4.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování 60 ks urnových hrobů na městském hřbitově v Lipníku nad Bečvou.

II.

1. Dle čl. XV odst. 1 se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. IV Smlouvy doplňuje textem:

Termín zahájení provádění díla: 16. 8. 2021

Termín dokončení díla: 17. 9. 2021

3. Ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH 398.320,07 Kč

21 % DPH 83.647,21 Kč

cena včetně DPH 481.967,28 Kč

(slovy cena včetně DPH: čtyřistaosmdesátjednatísícdevětsetšedesát sedm korunčeských, dvacetosm haléřů)


III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.


24-06-2021

V Lipníku nad Bečvou dne

V Lipníku nad Bečvou dne.....



.....
Ing. Dušan Pořízka
ředitel
za objednatele




.....
Vasil Mádr
jednatel
za zhotovitele

ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Základová deska	SKP	
001	Úrnové hroby 58ks	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
11/2011	Městský hřbitov Lipník nad Bečvou	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Technické služby, p.o. Lipník nad Bečvou		
Dodavatel	ARES Lipník n.B.,s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	398 320	
	HZS		
	ZRN+HZS	398 320	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	398 320	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis 	Podpis:
Základ pro DPH	10,0 %		0 Kč
DPH	10,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		398 320 Kč
DPH	21,0 %		83 647 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			481 967 Kč

Poznámka :

