

Příloha k objednávce č. 2021/0794/Odbor řízení projektů:

Popis dílčích aktivit vč. předpokládaného harmonogramu a nákladů na danou aktivitu

Aktivita		Předpokládaný harmonogram	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1	Zpracování návrhu KPSS MB (podkladem budou námi zpracované analýzy a datové soubory)	15.11.2021			
2	Projednání návrhu s představiteli města, poskytovateli sociálních služeb, zástupci odboru sociálních věcí a dalších zainteresovaných subjektů jako je například [redacted] atd. (moderování setkání, zpracování připomínek a td.)	15.12.2021			
3	Management připomínkového řízení a zpracování finální verze KPSS MB, včetně grafického zpracování (zpracování připomínkovacího formuláře, distribuce návrhu KPSS MB, zpracování a vypořádání připomínek	28.1.2022			
4	Přestavení finální verze KPSS MB samosprávě a široké odborné veřejnosti včetně případná účasti na jednání Rady a Zastupitelstva města Mladá Boleslav při představení návrhu KPSS MB	31.3.2022			
Celkem			220.000	46.200	266.200