

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ev. číslo objednatele: 62-2-7682/2021




číslo zhotovitele: 22-07-2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo  
(dále jen „**dodatek**“) mezi následujícími smluvními stranami

### Článek I.



#### Smluvní strany

#### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 950 630 160,   
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **GRMOLEC servis s.r.o.**

Sídlo: Riegrova 1412/23a, 697 01 Kyjov  
Kontaktní adresa: Junngmannova 499/41, 697 01 Kyjov  
IČO: 29278597  
DIČ: CZ29278597  
Její jménem jedná:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 777 031 602  
Datová schránka: 3v62zqa  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70429  
(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7682/2021, ev. č. zhotovitele 22-07-2021 (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. odst. 3 smlouvy, konkrétně na posunu termínu plnění vzhledem k nepředvídaně velkému objemu kabeláže, který je nutné zachovat a přeložit do nových tras.

