

## **DODATEK Č. 6**

# **KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku  
Křižanov – Sklené nad Oslavou“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024

a

**SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“**

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.  
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen  
představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika  
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126  
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V  
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Ing. Roman Schütz, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika  
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144  
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B  
zastoupena: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva a Ing. Peter Milan, člen představenstva  
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika  
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328  
Zastoupená: Ing. Václav Pavlovský, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika  
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006  
Zastoupená: Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva a Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

**Korespondenční adresa:**

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení:xxx

IBAN:xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZOD/19047/001



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křížanov – Sklené nad Oslavou“ (dále jen „Dodatek“).

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 8, 19, 23, 71, 92, 97, 100 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	10 656 387,58 Kč
Méně práce .....	- 20 504 958,74 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	1 966 016 397,12 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 6 .....	- 9 848 571,16 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 956 167 825,96 Kč

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 8, 19, 23, 71, 92, 97, 100 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel pět (5) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne  
Za Objednatele: 27.9.2021

V Brně, dne 15.9.2021  
Za Zhotovitele:  
Za TSS GRADE, a.s.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Marek Choma**  
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o.

.....  
**Ing. Tomáš Kondor**  
konatel

.....  
**Ing. Roman Schütz**  
konatel

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby  
a.s.

.....  
**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

.....  
**Ing. Peter Milan**  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



.....  
**Mgr. Roman Guniš**  
člen představenstva

Za PORR a.s.

.....  
**Ing. Pavel Zuzula**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
**Státní fond dopravní  
infrastruktury**



## ROZPOČET

## REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

ISPROFIN	Název stavby	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 5	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle dod. č. 6
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 263 001 241,93	1 318 055 825,99	4 974 890,37	15 784 950,24	1 307 245 766,12
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	635 815 462,42	647 960 571,13	5 681 497,21	4 720 008,50	648 922 059,84
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 898 816 704,35</b>	<b>1 966 016 397,12</b>	10 656 387,58	20 504 958,74	<b>1 956 167 825,96</b>

## ROZPOČET

## Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

## Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 5	Vícepráce ZL 19,92	Méněpráce ZL19	Cena dle dod. č. 6
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 134 148,26	26 341 636,68			26 341 636,68
	<b>Technologická část</b>					
	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>					
PS 01-28-01.1	ŽST Křižanov, definitivní SZZ	125 999 971,81	127 246 110,05			127 246 110,05
PS 01-28-01.2	ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností	878 965,16	1 098 706,45			1 098 706,45
PS 01-28-01.3	ŽST Křižanov, provizorní SZZ	14 386 836,62	17 110 699,02			17 110 699,02
PS 05-28-01	ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ	4 479 903,24	4 655 255,46			4 655 255,46
	<b>Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)</b>					
PS 03-28-01	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ	9 915 567,10	9 723 137,24			9 723 137,24
PS 04-28-01.1	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ	22 710 872,27	22 912 629,10			22 912 629,10
PS 04-28-01.2	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech	7 380 053,87	7 380 053,87			7 380 053,87
PS 04-28-01.3	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ	7 087 029,75	6 860 655,35			6 860 655,35
	<b>Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>					
PS 01-14-01	ŽST Křižanov, místní kabelizace	13 704 745,22	13 343 417,22			13 343 417,22
PS 03-14-01.1	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel	28 473 851,88	26 770 728,88			26 770 728,88
PS 03-14-01.2	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech	24 571 189,03	24 571 189,03			24 571 189,03
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK	5 224 224,45	5 224 224,45			5 224 224,45
PS 03-14-03	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, přenosové zařízení	803 451,18	803 451,18			803 451,18
PS 04-14-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel	14 483 649,87	15 217 589,92			15 217 589,92
PS 04-14-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení	9 343 237,24	9 343 237,24			9 343 237,24
	<b>Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)</b>					
PS 01-14-03	ŽST Křižanov, sdělovací zařízení	2 074 827,45	2 074 827,45			2 074 827,45
PS 01-14-05	ŽST Křižanov, EZS	1 376 163,06	1 376 163,06			1 376 163,06
	<b>Informační zařízení (rozhlás pro cestující, informační a kamerový systém)</b>					
PS 01-14-06	ŽST Křižanov, rozhlásovací zařízení	694 710,88	694 710,88			694 710,88
PS 01-14-07	ŽST Křižanov, informační zařízení	5 094 758,84	5 094 758,84			5 094 758,84
PS 01-14-08	ŽST Křižanov, kamerový systém	6 882 089,01	6 882 089,01			6 882 089,01
	<b>Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R)</b>					
PS 04-14-04	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava MRS	2 000 104,30	2 396 334,30			2 396 334,30
	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>					
PS 01-14-09	ŽST Křižanov, příprava pro DOZ	2 331 773,87	2 331 773,87			2 331 773,87
PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení	3 292 781,75	3 292 781,75			3 292 781,75
	<b>Dispečerská řídicí technika (DRT)</b>					
PS 01-05-01	ŽST Křižanov, zařízení DRT včetně doplnění DRT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	1 805 982,94	1 812 582,94			1 812 582,94
PS 90-05-02.1	DDTS, silnoproudá zařízení	1 315 013,07	1 402 079,27			1 402 079,27
	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>					
PS 01-13-01	ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	3 407 974,91	3 407 974,91			3 407 974,91
PS 01-13-02	ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOV	933 895,31	1 230 603,03			1 230 603,03
PS 01-07-01	ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu	71 595,69	71 595,69			71 595,69
	<b>Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)</b>					
PS 01-08-01	ŽST Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV	343 058,70	343 058,70			343 058,70
PS 04-08-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	597 906,66	597 906,66			597 906,66
PS 04-08-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV	225 332,88	225 332,88			225 332,88
	<b>Provozní rozvod silnoprůdu</b>					
PS 01-07-02	ŽST Křižanov, rozvodna nn	4 236 757,76	4 236 757,76			4 236 757,76
	<b>Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení</b>					
PS 01-13-03	ŽST Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	855 257,08	855 257,08			855 257,08
	<b>Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory</b>					
PS 01-29-01	ŽST Křižanov, výtahy	2 035 723,54	3 844 834,54			3 844 834,54
	<b>Stavební část</b>					
	<b>Železniční svršek a spodek</b>					
SO 01-17-01	ŽST Křižanov, železniční svršek					
SO 01-17-01.1	ŽST Křižanov, železniční svršek	61 265 710,81	63 283 460,86	4 078 680,57	11 429 602,20	55 932 539,23
SO 01-17-01.3	ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	4 208 073,17	4 208 073,17			4 208 073,17
SO 01-16-01	ŽST Křižanov, železniční spodek	31 758 577,52	31 758 577,52	262 841,32		32 021 418,84
SO 04-17-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek					
SO 04-17-01.1	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek	136 729 741,81	163 239 915,51	633 368,48	4 355 348,04	159 517 935,95
SO 04-17-01.3	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	987 795,03	987 795,03			987 795,03
SO 04-16-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek	214 422 542,21	227 147 990,96			227 147 990,96
SO 04-16-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500	44 403 611,74	44 403 611,74			44 403 611,74
SO 90-17-01.1	Výstroj trati	696 519,62	696 519,62			696 519,62
	<b>Nástupiště</b>					
SO 01-16-02	ŽST Křižanov, nástupiště	18 759 401,04	18 759 401,04			18 759 401,04
	<b>Železniční přejezdy</b>					
SO 03-17-01	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy					
SO 03-17-01.1	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - kolejové úpravy	1 369 900,06	1 369 900,06			1 369 900,06
SO 03-17-01.3	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923) - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	22 534,20	22 534,20			22 534,20
SO 03-17-01.A	Přejezd v km 29,080 (P3923), mimo kolejové řešení	1 353 490,76	1 347 556,70			1 347 556,70
	<b>Mosty, propustky, zdi</b>					
SO 01-19-01	ŽST Křižanov, most v km 61,357	7 828 747,83	8 231 847,03			8 231 847,03
SO 01-19-02	ŽST Křižanov, podchod v km 61,599	38 410 023,30	38 410 023,30			38 410 023,30
SO 01-19-03	ŽST Křižanov, propustek v km 62,217	972 673,93	972 673,93			972 673,93
SO 01-19-04	ŽST Křižanov, návěsní lávka v km 60,869 = 33,100	3 916 544,59	3 886 503,36			3 886 503,36
SO 03-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	2 236 698,51	2 236 698,51			2 236 698,51
SO 04-19-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843	40 085 442,84	40 334 632,26			40 334 632,26
SO 04-19-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405	3 350 837,17	3 350 837,17			3 350 837,17
SO 04-19-03	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955	1 659 717,80	1 659 717,80			1 659 717,80
SO 04-19-04	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385	1 719 374,95	1 719 374,95			1 719 374,95
SO 04-19-05	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651	4 256 082,26	4 256 082,26			4 256 082,26
SO 04-19-06	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143	1 576 515,26	1 576 515,26			1 576 515,26
SO 04-19-07	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429	1 620 089,67	1 620 089,67			1 620 089,67
SO 04-19-08	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894	5 586 155,33	5 586 155,33			5 586 155,33
SO 04-19-10	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940	4 145 146,06	4 537 002,91			4 537 002,91
	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích vedení</b>					
SO 04-10-01.1	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	4 992 136,53	4 992 136,53			4 992 136,53

## ROZPOČET

## Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

## Rekapitulace nákladů stavby

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 5	Vícepráce ZL 19,92	Méněpráce ZL19	Cena dle dod. č. 6
SO 04-10-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	3 000 487,66	3 000 487,66			3 000 487,66
	<b>Náhradní výsadby a vegetační úpravy</b>					
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba	6 377 684,07	6 377 684,07			6 377 684,07
	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 01-27-01	ŽST Křižanov, kanalizace	2 636 452,51	2 636 452,51			2 636 452,51
	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 01-18-01	ŽST Křižanov, zpevněné plochy	3 120 416,03	3 120 416,03			3 120 416,03
	<b>Kabelovody, kolektory</b>					
SO 01-15-07	ŽST Křižanov, kabelovod	13 353 398,76	13 353 398,76			13 353 398,76
	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 01-15-01	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB					
SO 01-15-0.1	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - stavební část	695 738,74	695 738,74			695 738,74
SO 01-15-0.2	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - elektroinstalace	79 451,73	79 451,73			79 451,73
SO 01-15-02	ŽST Křižanov, technologická budova	727 168,28	727 168,28			727 168,28
SO 01-15-03	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 01-15-03.1	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - stavební část	4 940 183,27	4 940 183,27			4 940 183,27
SO 01-15-03.2	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - elektroinstalace	655 071,28	655 071,28			655 071,28
SO 01-15-03.3	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - vzduchotechnika	593 379,80	593 379,80			593 379,80
SO 01-15-04	ŽST Křižanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti	3 993 947,73	3 993 947,73			3 993 947,73
SO 01-15-05	ŽST Křižanov, orientační systém	1 203 075,44	1 203 075,44			1 203 075,44
SO 01-15-06	ŽST Křižanov, demolice	1 682 116,62	1 682 116,62			1 682 116,62
	<b>Trakční vedení</b>					
SO 01-01-01	ŽST Křižanov, trakční vedení	64 026 900,76	64 951 276,47			64 951 276,47
SO 01-01-03	ŽST Křižanov, připojení TR EOY 25/0,4kV na TV	2 114 225,80	2 114 225,80			2 114 225,80
SO 01-01-04	ŽST Křižanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	1 782 892,21	1 782 892,21			1 782 892,21
SO 01-01-05	ŽST Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 179 426,24	1 179 426,24			1 179 426,24
SO 01-01-06	ŽST Křižanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	106 945,58	106 945,58			106 945,58
SO 04-01-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení	96 784 531,40	100 811 011,70			100 811 011,70
SO 04-01-03	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	3 279 902,37	3 279 902,37			3 279 902,37
SO 04-01-04	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	907 446,30	907 446,30			907 446,30
	<b>Ohřev výměn (elektrický - EOY, plynový - POV)</b>					
SO 01-06-01	ŽST Křižanov, EOY	2 129 078,89	2 129 078,89			2 129 078,89
	<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů</b>					
SO 01-06-02	ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupiště	4 484 977,38	4 484 977,38			4 484 977,38
SO 01-06-03	ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	10 071 595,26	10 071 595,26			10 071 595,26
SO 01-06-04	ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 435 565,89	3 435 565,89			3 435 565,89
SO 01-06-05	ŽST Křižanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	967 771,97	967 771,97			967 771,97
SO 01-06-06	ŽST Křižanov, DOÚO	5 071 286,70	5 292 732,96			5 292 732,96
SO 01-12-01	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn	636 748,12	636 748,12			636 748,12
SO 01-12-02	ŽST Křižanov, přípojka vn pro ZZ	175 278,52	175 278,52			175 278,52
SO 01-12-03	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn pro EOY	731 937,33	731 937,33			731 937,33
SO 03-06-01	TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení	672 934,86	672 934,86			672 934,86
SO 04-04-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV	3 165 392,34	3 165 392,34			3 165 392,34
SO 04-04-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	15 258 388,30	15 258 388,30			15 258 388,30
SO 04-06-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025	916 600,41	916 600,41			916 600,41
SO 04-12-01	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025	366 166,66	366 166,66			366 166,66
	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>					
SO 01-01-02	ŽST Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	3 334 779,70	3 334 779,70			3 334 779,70
SO 04-01-02	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	5 226 727,46	5 226 727,46			5 226 727,46
	<b>Vnější uzemnění</b>					
SO 01-06-07	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	579 747,98	579 747,98			579 747,98
SO 01-06-08	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	716 730,12	716 730,12			716 730,12
SO 01-06-09	ŽST Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	225 920,76	225 920,76			225 920,76
SO 04-04-03	TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	105 282,05	105 282,05			105 282,05
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 263 001 241,93</b>	<b>1 318 055 825,99</b>	<b>4 974 890,37</b>	<b>15 784 950,24</b>	<b>1 307 245 766,12</b>



## ROZPOČET

## Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 5	Vícepráce ZL 08,23,71,97,100	Méněpráce ZL 23	Cena dle dod. č. 6
	Ostatní a vedlejší náklady					
SO 98-98	Všeobecný objekt	24 204 726,60	27 317 310,74			27 317 310,74
	Technologická část					
	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>					
PS 02-28-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ	84 347 316,06	84 742 306,91			84 742 306,91
PS 02-28-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností	645 121,40	645 121,40			645 121,40
PS 02-28-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ	33 144 219,56	33 637 988,55			33 637 988,55
	<b>Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů</b>					
PS 02-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace	18 247 841,75	18 247 841,75			18 247 841,75
	<b>Rozhlasové zařízení</b>					
PS 02-14-06	Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení	1 157 424,02	1 157 424,02			1 157 424,02
	<b>Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)</b>					
PS 02-14-03	Žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení	2 499 800,30	2 499 800,30			2 499 800,30
	<b>Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)</b>					
PS 02-14-04	Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS	1 088 233,68	1 088 233,68			1 088 233,68
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS	1 416 648,89	1 308 172,57			1 308 172,57
	<b>Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)</b>					
PS 02-14-02	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace	1 922 096,22	1 922 096,22			1 922 096,22
	<b>Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)</b>					
PS 02-14-07	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení	7 135 413,96	9 607 467,55			9 607 467,55
PS 02-14-08	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém	5 635 505,74	5 597 102,76			5 597 102,76
	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>					
PS 02-14-09	Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ	2 559 723,25	3 029 313,97			3 029 313,97
PS 90-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení	4 349 430,16	4 349 430,16			4 349 430,16
	<b>Dispečerská řídicí technika (DŘT)</b>					
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 265 358,00	2 292 838,00			2 292 838,00
PS 90-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení	796 374,00	796 374,00			796 374,00
	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>					
PS 02-13-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	4 699 339,30	4 699 339,30			4 699 339,30
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro EOv	2 496 274,35	2 496 274,35			2 496 274,35
PS 02-07-01	Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselařegátů	144 051,25	144 051,25			144 051,25
	<b>Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)</b>					
PS 02-08-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	2 440 857,20	2 944 919,25			2 944 919,25
	<b>Provozní rozvod silnoprůdu</b>					
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn	6 782 472,90	6 782 472,90	109 955,00		6 892 427,90
	<b>Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení</b>					
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	1 091 573,55	1 091 573,55			1 091 573,55
	Stavební část					
	<b>Železniční svršek a spodek</b>					
SO 02-16-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek	42 334 437,40	42 334 437,40	3 923 939,94	4 720 008,50	41 538 368,84
SO 02-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek					
SO 02-17-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek	127 664 684,42	131 379 488,62	795 934,79		132 175 423,41
SO 02-17-01.3	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 238 529,80	2 238 529,80			2 238 529,80
SO 90-17-01	Žst. Sklené nad Oslavou, výstroj trati	185 930,71	185 930,71			185 930,71
	<b>Nástupiště</b>					
SO 02-16-02	Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště	10 567 852,87	10 567 852,87	176 775,10		10 744 627,97
	<b>Mosty, propustky, zdi</b>					
SO 02-19-01	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596	52 425 596,98	53 678 935,98			53 678 935,98
SO 02-19-02	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154	10 037 383,78	9 749 785,75			9 749 785,75
	<b>Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>					
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kanalizace	12 739 494,69	12 739 494,69	509 652,16		13 249 146,85
	<b>Pozemní komunikace</b>					
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy	1 297 351,42	1 297 351,42	165 240,22		1 462 591,64
	<b>Kabelovody, kolektory</b>					

## ROZPOČET

## Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 5	Vícepráce ZL 08,23,71,97,100	Méněpráce ZL 23	Cena dle dod. č. 6
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod	11 376 824,62	11 376 824,62			11 376 824,62
	<b>Pozemní stavební objekty</b>					
SO 02-15-01	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB					
SO 02-15-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení	3 769 831,02	3 903 397,46			3 903 397,46
SO 02-15-01.8	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení	452 571,72	582 604,78			582 604,78
SO 02-15-01.10	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 330 293,03	1 330 293,03			1 330 293,03
SO 02-15-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV					
SO 02-15-02.1	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení	3 895 488,46	3 895 488,46			3 895 488,46
SO 02-15-02.8	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení	666 768,65	666 768,65			666 768,65
SO 02-15-02.10	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	599 576,70	599 576,70			599 576,70
SO 02-15-02.11	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Hromosvod	72 761,68	72 761,68			72 761,68
	<b>Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišcích</b>					
SO 02-15-03	Žst. Sklené nad Oslavou, zastřešení výstupu z podchodu	14 182 387,39	14 182 387,39			14 182 387,39
	<b>Orientační systém</b>					
SO 02-15-04	Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém	793 609,81	793 609,81			793 609,81
	<b>Demoice</b>					
SO 90-38-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba	660 570,93	660 570,93			660 570,93
	<b>Trakční vedení</b>					
SO 02-01-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trakční vedení	54 531 072,73	54 404 385,73			54 404 385,73
SO 02-01-03	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR EOV 25/0,4kV na TV	1 692 084,65	1 692 084,65			1 692 084,65
SO 02-01-04	Žst. Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	589 187,60	589 187,60			589 187,60
SO 02-01-05	Žst. Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	707 420,40	707 420,40			707 420,40
SO 02-01-06	Žst. Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	309 622,05	309 622,05			309 622,05
	<b>Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)</b>					
SO 02-06-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, EOV	8 647 334,71	8 647 334,71			8 647 334,71
SO 02-06-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EOV - kabelové lávky v km 69,154	138 329,30	138 329,30			138 329,30
	<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>					
SO 02-04-01	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	4 094 991,22	4 094 991,22			4 094 991,22
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť	6 517 952,41	6 517 952,41			6 517 952,41
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	14 916 135,84	14 916 135,84			14 916 135,84
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů	2 782 368,21	2 782 368,21			2 782 368,21
SO 02-06-05	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	5 909 003,23	5 909 003,23			5 909 003,23
SO 02-06-06	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO	7 892 882,50	7 892 882,50			7 892 882,50
SO 02-12-01	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn	964 972,17	964 972,17			964 972,17
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ	977 089,58	977 089,58			977 089,58
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOV	943 544,65	943 544,65			943 544,65
	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>					
SO 02-01-02	Žst. Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	2 439 425,16	2 439 425,16			2 439 425,16
	<b>Vnější uzemnění</b>					
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	561 652,30	561 652,30			561 652,30
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	1 358 562,05	1 358 562,05			1 358 562,05
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro EOV	1 271 507,91	1 271 507,91			1 271 507,91
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 462 116,01	1 462 116,01			1 462 116,01
	<b>Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních</b>					
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	2 106 192,44	2 106 192,44			2 106 192,44
	<b>Přeložky a úpravy sdělovacích vedení</b>					
SO 02-10-01	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	8 525 493,80	8 525 493,80			8 525 493,80
SO 02-10-01.1	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC - kabelové lávky v km 69,154	114 773,28	114 773,28			114 773,28
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>635 815 462,42</b>	<b>647 960 571,13</b>	5 681 497,21	4 720 008,50	<b>648 922 059,84</b>