

Smluvní strany

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Josefem Ederem, jednatelem

IČO: 60727772

DIČ: CZ60727772

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17143
(dále jen „Objednatel“)

a

GDF spol. s r.o.

se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava
zastoupený: Ing. Karlem Sirotkem, jednatelem

IČO: 47151901

DIČ: CZ47151901

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20285A / 2021 ze dne 11. 5. 2021

I.

Dne 11. 5. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 20285A / 2021 (dále je „SoD“), jejímž předmětem je dodávka a montáž technologické elektroinstalace, MaR a ASŘTP na objektech: VDJ Hosov, VDJ Pístov, ČS a VDJ Henčov a VDJ Bedřichov.

II.

Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu prací dodavatele vlastníka objektů uvedených v čl. I. tohoto dodatku, které musí předcházet plnění předmětu díla dle SoD, dohodly se smluvní strany na změně čl. 3 SoD, který nově zní takto:

3. Termín plnění: do 30. 11. 2021

III.

Ostatní ustanovení SoD uvedené v čl. I. tohoto dodatku se nemění.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek uveřejní Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne

V Mostkově dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....

Ing. Josef Eder, jednatel

Ing. Karel Sirotek, jednatel