

# HARMONOGRAM prací a dodávek

STAVBA: Změny v užívání -TUL Vesec, Liberec SOŠ interiéry

zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o. Ruprechtická 538/24, Liberec, IČ: 27298370

Vypracovala: Sejkorová Ivana, jednatel

den stavby																
4 měsíce	1				2				3				4			
ZEMNÍ PRÁCE	■	■	■													
ZAKLÁDÁNÍ		■	■	■												
SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE					■	■	■	■	■							
VODOROVNÉ KONSTRUKCE								■	■							
ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ									■	■	■	■				
BOURÁNÍ	■	■	■	■												
SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
IZOLACE PROTI VODĚ						■	■	■	■							
VZT							■	■	■	■	■	■		■	■	■
KONSTRUKCE SUCHÉ VÝSTAVBY				■	■	■	■	■	■	■	■	■				
KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ													■	■	■	■
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ									■	■	■	■	■	■	■	■
PODLAHY Z DLAŽDIC							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PODLAHY POVLAKOVÉ													■	■	■	■
TOPENÍ	■	■	■	■	■	■	■	■								
OBKLADY									■	■	■	■	■	■	■	■
MALBY									■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■
ELEKTROINSTALACE	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■
V Liberci dne 23.8.2021	650 tisíc korun				1250 tisíc korun				1900 tisíc korun				1995 tisíc korun			