

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č.
Z_S24_12_8120060351**

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B.2145
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE: č. 7.15
bank. spojení:

Kontaktní údaje: adresa pro doručování: CEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
28

zákaznická linka:

webová adresa:

e-mail:

zastoupen na základě pověření ze dne 7.3.2014



34771

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSD8XCGDJJ-01

Doručeno: 21.09.2021

Listu: 1

Druh: PŘILOHA

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Jméno a příjmení / obchodní firma / název: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum narození : , IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Ulice: Na Pankráci 546

Obec: Praha, Nusle

Dodací pošta: Praha 4, PSČ: 140 00

Zápis v obchodním rejstříku (rejstříkový soud a spisová značka (tj. oddíl a vložka)):

bank. spojení: _____, a. s., číslo účtu: _____ / _____

dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

ČI. I.**Úvodní ustanovení**

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 1.3.2019 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120060351, jejímž předmětem je realizace přeložky: na stavbu Střechov-kNN,p.č. 2190/5, 16, levá odpočívka IZ-12-6000543
- 2) Z důvodu stavební nepřipravenosti došlo k obnovení vyjádření PD na zajištění přeložky zařízení DS, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě

ČI. II.**Předmět dohody**

- 1) Uzavřením tohoto dodatku se Žadatel a PDS tímto dohodli, že po podpisu tohoto dodatku a zaplacení zálohy ve výši 60% dojde k zajištění přeložky zařízení DS požadované žadatelem, a to v maximální délce trvání 6 měsíců od předání stavby.
- 2) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadatelem.
- 3) Lhůty pro splnění povinností PDS souvisejících s provedením stavebních a montážních prací případně uvedených ve Stanovisku k žádosti o přeložku nebo ve Smlouvě se prodlužují o sjednanou lhůtu pozastavení prací na zajištění přeložky.
Žadatel by měl být připojen do 6 měsíců od zaplacení zálohy

- 4) Stavbu bude provádět firma **Com-Pakt Energy, a.s.** mění odst. IV. čl. 15) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných následně žadateli.
- Vzhledem k nemožnosti vrácení bubnů od kabelů:
- 6) Z důvodu neakceptování nabídky byl proveden nový výběr žadatele a mění odstavec III. Článek 1. Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie z částky 672.000,- Kč na částku 1.007.000,- Kč. Realizační náklady vč. GEO 898.900,- Kč, materiál 11.000,- Kč, projektová dokumentace 35.422,- Kč, inženýrská činnost 1.688,- Kč, náklady spojené se zřizováním VB k dotčeným nemovitostem 35.000,- Kč, manipulace v síti 25.000,- Kč
- 7) důvodem změny ceny je: nová nabídka a aktualizace PD celkem k úhradě 60% činí 604.200,- Kč

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Kladně dne 16.9.2021

30 -09- 2021

v PRAZE, dne _____

závodu Praha

ČEZ Distribuce, a.s.

Provozovatel

Žadatel