

## DODATEK č. 1

k SoD č. D 53/2021

### Oprava prostoru kanceláří v objektu KD Kulturní dům Ládvi, Burešova 1661/2 Praha 8 - Kobylisy

#### Smluvní strany :

**Objednatel** : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace**  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ : 00639524  
DIČ : CZ 00639524  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

**dále jen objednatel**

**a**

**Zhotovitel** : **WORKER BAU s.r.o.**  
Sídlo : Revolučná 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Doručovací adresa : Revolučná 1082/8, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti  
b) ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ : 058 72 103  
DIČ : CZ05872103  
Bankovní ústav : [REDAKCE]  
Číslo účtu : [REDAKCE]  
E-mail : [REDAKCE]

**dále jen zhotovitel**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen "Smluvní strany")

uzavírají tento dodatek:

#### 1 Úprava předmětu díla

- 1/1 Článek 1 Předmět a účel smlouvy se doplňuje o odstavec 1/3 v následujícím znění:  
Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

## 2 Úprava Ceny za Dílo

Článek 3, odstavec 3/1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	263.932,69 Kč
Cena víceprací	8.500,00 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>-8.500,00 Kč</u>
<b>Celková cena</b>	<b>263.932,69 Kč</b>

(slovy: dvěšestšedesáttřítisícpevšettřecetdva korun českých a šedesátdevět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

## 3 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

**Příloha:** Nabídkový rozpočet zhotovitele

Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 15. 09. 2021



jednatelka společnosti

Správce rozpočtu





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový rozpočet

S:	10144	KD Ládví, Praha 8 - oprava kanceláří
O:	01	Opravy kanceláří
R:	10144	KD Ládví, Praha 8 - oprava kanceláří-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
38	799000001	Dovybavení kancelářským nábytkem - nástavec nad skříň	soubor			
		kanc. 336 : 1				
		kanc. 337 : 1				
39	799000002	Vybavení kuchyňské - lednice, varná konvice	soubor			
		kanc. 336 : 1				
		kanc. 337 : 1				
		<b>Celkem</b>				

Poznámky uchazeče k zadání