

**Dohoda o změně smlouvy č. 10698/2019/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

podle ust. §§ 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

(dále také jako „objednatel“)

a

Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 45797170
DIČ: CZ 45797170 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992
Zastoupený: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 01.07.2019 uzavřely smlouvu č. 10698/2019/OIMH následně dne 26.05.2020 dodatek č. 1 na vypracování všech nezbytných projektových dokumentací pro realizaci stavby „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „**smlouva**“)

Článek III. Předmět dohody

- 3.1 Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci plnění svých závazků ze smlouvy provedl následující práce a objednatelem bylo za ně zaplaceno:
- Zpracování projektové dokumentace pro společné stavební řízení v celkové hodnotě 180 000,00 Kč bez DPH (217 800,00 Kč vč. DPH) fakturováno a objednatelem uhrazeno 12.10.2020.
 - Inženýrská činnost k vyřízení společného stavebního povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a plán BOZP v celkové hodnotě 155 500,- Kč bez DPH (188 155,00 Kč vč. DPH) fakturováno a objednatelem uhrazeno 02.09.2021
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré doklady prokazující splnění závazků zhotovitele dle odst. 3.1 tohoto článku dohody byly zhotovitelem předány a objednatelem převzaty 23.09.2020 (projektová dokumentace pro společné řízení) a 17.08.2021 (projektová dokumentace pro provádění stavby včetně stavebním úřadem ověřené dokumentace pro stavební povolení a pravomocné stavební povolení).
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto zanikají závazky zhotovitele ze smlouvy o dílo spočívající v zajištění výkonu autorského dozoru
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky popsané v 3.1 tohoto článku, které vůči sobě měli, jsou splněny

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou není dotčeno oprávnění objednatele užít jednotlivá předaná díla (jejich části) ve smyslu ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto dohodu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Tato dohoda je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě


vyhotovení.

- 4.4 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou účastníků dohody připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
- 4.5 Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

V Ostravě

dne 27.9.2021



místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě

dne 30/9/2021



prokurista

