

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

„Restaurování Klasicistní kamenné kašny se čtyřmi sochami v Čáslavi na náměstí Jana Žižky z Trocnova“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Bc. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

BcA. Daniel Bartoš

Sídlo: Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy
IČ: 65190629
DIČ: CZ7506173510
bankovní spojení: 
č. účtu:
zastoupený: BcA. Daniel Bartoš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, na zakázku uvedenou shora.

Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně doby plnění díla.

Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, se v bodě 4.1. mění tak, že dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájení realizace a dokončení díla: od 17. 5. do 15. 12. 2021

Kompletní dokončení díla: max. 30 týdnů

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Bc A. Danielem Bartošem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne 15.9.2021, pod číslem usnesení RM/410/2021.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dne 15. 9. 2021

Objednatel: JUDr. Vlastislav Málek

Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš

