

### Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb

Uzavřené dne 11.11.2020

Číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001388, TPR/20/218

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0618-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D6 Karlovarský kraj - aktualizace akustického posouzení**  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby, Správa K. Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby, Správa K. Vary  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem Mistrovská 4, Praha 10, 108 00  
IČO: 63981378  
DIČ: CZ63981378  
zápis v obchodním rejstříku: rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 39803  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], jednatelkou  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Článek I. – Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k objednávce, jehož předmětem je změna doby plnění smlouvy.

## Článek II – Zdůvodnění změny doby plnění

S ohledem na stále probíhající jednání s odborem památkové péče nebyly poskytovateli předány definitivní podklady pro zpracování, bude posouzena ještě jedna varianta řešení.

Z uvedených důvodů není možné ve stanoveném termínu vyhodnotit výsledky výpočtu a zpracovat závěrečnou zprávu, bude tedy posunut termín zpracování výstupů do 30.11.2021.

## Článek II. – úprava termínu plnění na příloze č. 1

### Původně sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv  
Ukončení plnění: Do 30.09.2021

### Nově sjednaný termín plnění

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv  
Ukončení plnění: Do 30.11.2021

## Článek V. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně, a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.09.29  
09:58:31 +02'00'

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.09.29 08:28:01 +02'00'

**Specifikace Služeb**

Jedná se o vyhotovení hlukové studie v úseku:

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata

D6 Olšová Vrata – Žalmanov

D6 Knínice – Bošov

**Požadavky:**

- Kontrolní měření hluku po dobu 24 hodin, instalace, deinstalace, DI průzkum, kontrola měření, vyhodnocení, zpracování akreditovaného protokolu.
- Kontrola, aktualizace a úpravy 3D výpočtového modelu, ověření výpočtového modelu, výpočtový proces.
- Matematické modelování silniční doprava - stávající stav, rok 2000, výhledový stav pro návrh PHS, výpočtový proces.
- Vyhodnocení a analýza akustické situace.
- Kontrola návrhu protihlukových opatření, případná optimalizace.

Pro jednotlivé úseky bude předána závěrečná zpráva, grafické výstupy ve 3 vyhotoveních + digitálně na CD ve formátu PDF.

Fakturace na provedena dílčí pro každý stavební úsek zvlášť.

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: Ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Ukončení plnění: Do 30.11.2021