

č. j.: 1084/Ř/21

výtisk č.: 1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (č. j.: 959/Ř/21)
„Modernizace kotelny v objektu ředitelství SPS“
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřené dne: 3. 8. 2021 na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

1. Česká republika – Státní plavební správa

se sídlem: Jankovcova 4, Praha 7, 170 04

IČ: 00003352

zastoupená: Mgr. Klárou Němcovou, vedoucí služebního úřadu
- ředitelkou Státní plavební správy

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

A

2. INSTAMA s.r.o.

se sídlem: Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4

IČ: 26433087

DIČ: cz26433087

zastoupená: Vladimírem Másílkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 81813

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I.

S odkazem na provozní situaci Objednatele ve vztahu k předmětu plnění uzavírají smluvní strany Dodatek, který mění Článek V. bod 1, následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Dílo popsané v čl. I. této smlouvy bude Objednateli předáno nejpozději do **30. září 2021.**

Se mění takto:

1. Dílo popsané v čl. I. této smlouvy bude Objednateli předáno nejpozději do **31. října 2021.**

Článek II.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstanou nezměněna.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že Dodatek ke smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za Objednatele
Mgr. Klára Němcová
vedoucí služebního úřadu –
ředitelka Státní plavební správy

.....
za Zhotovitele
Vladimír Másílko
jednatel společnosti INSTAMA s.r.o.