

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2020/0738/OI_ORIP ze dne 16.6.2020**



Název: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat:



Banka:





Číslo účtu/ kód banky:

dále jen „objednatel“

a

Firma: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo - ulice, číslo: Vysoká Pec 600
Sídlo - PSČ, město: 431 59, Vysoká Pec
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 7746
Identifikační číslo: 61538213
Daňové identifikační číslo: CZ61538213

Banka: 
Číslo účtu / kód banky: 3263310267/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Miroslav Štýbr
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Kontaktní adresa: METALL QUATRO spol. sr.o., č.p. 600
431 59 Vysoká Pec

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy objektu č.p. 2338 na mateřskou školu II“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 16.6. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech rozhodných skutečností vyjádřených ve vzájemně odsouhlasených změnových listech dojde ke změně Smlouvy, kterou dochází ke změně ceny za dílo.

3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

- 3.1. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	26 781 577,04 Kč
DPH ve výši	5 624 131,18 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	32 405 708,22 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	563 054,55 Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek se vyhotovuje v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašuji, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č.1 Změnový list č. 9, 10, 11



V Kladně dne: 29. 09. 2021

Ve Vysoké Peci dne: 22 -09- 2021

objednatel

zhotovitel



náměstek primátora



.....
METALL QU

Miroslav Štýbr
jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavbně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213