


Lesy České republiky s.p.

Přemyslova 1106/19

500 08 Hradec Králové

Akce: Kameničná

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla

Dobrý den,

provedené rozbory sedimentu v rozsahu ZL, tj. dle tab. 10.3. vyhl. 254/2009 Sb. ukázaly, že sediment nevyhověl ve 2 parametrech a bude uložen na skládku. Při ověření možnosti uložení sedimentu (v objemu cca 32 m³) bylo ze strany skládky Libchavy sděleno, že pro uložení požadují předložit rozbory dle tab. 10.1 a 10.2.

Bude proveden dorozbor dle tab. 10.1, 10.2. a tab. 2.1. Cena za tento dorozbor bude **13 500 Kč**.

S ohledem na požadavek obce Kameničná provést čištění koryta v tomto roce bylo na výrobním výboru se zástupci investora domluveno, že PD bude rozdělena na část SO 01 Odstranění nánosů a SO 02 Kácení břehové vegetace. Každý SO bude projednán zvlášť a přednostně SO 01, kde již byli obesláni vlastníci a bylo zažádáno o stanoviska dotčených orgánů.

Tímto bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu odevzdání díla do 15.12.2021 a navýšení konečné ceny o 13500 Kč.

Díky za kladné vyřízení.

V Hradci Králové dne 13.9.2021



