



Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRpo42458231



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY


Správa logistického zabezpečení


Čj.: PPR-25565-11/ČJ-2021-990663

**Dodatek č. 1 PPR-25565-11/ČJ-2021-99063
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-25565-7/ČJ-2021-990663**

**„PP ČR – SLZ – Jihlava, Tolstého 14 - oprava boxárny“
realizace**

**Článek I.
Smluvní strany**

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen:  zástupkyní vedoucího odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky

příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **V.I.R. Tech., s. r. o.**
se sídlem: Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČO: 03816931
DIČ: CZ03816931
zastoupen: 
ID datové schránky: bicxhxs
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč
číslo účtu: 123-4196820227/0100
kontaktní osoba: 
telefonní číslo:
e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86936/KSBR
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2021 smlouvu o dílo PPR-25565-7/ČJ-2021-990663, pod názvem „PP ČR – SLZ – Jihlava, Tolstého 14 - oprava boxárny“, která nabyla účinnosti dne 2. 8. 2021.

(2) V průběhu realizace díla bylo na základě nepředvídatelných skutečností s realizací stavby zhotovitelem písemně zažádáno o prodloužení termínu plnění, v důsledku čeho se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

(1) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že text článku III. odst. (4) se ruší a nahrazuje textem, který zní:

„Termín provedení díla je nejpozději do 30. 11. 2021. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

Článek IV. Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne

V TŘEBÍČI dne

Za objednatele:



zástupce vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel společnosti V.I.R. Tech., s.r.o

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „System správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	