

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o propagaci ze dne 13. 9. 2021**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

SportClient s.r.o.

se sídlem U Bulhara 1611/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 242 59 098

DIČ: CZ24259098

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198251

zastoupená Václavem Kořánem, jednatelem a Pavlem Marešem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 257121035/0300

(dále jako „*poskytovatel*“) na straně druhé(objednatel a poskytovatel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o propagaci ze dne 13. 9. 2021 (dále jen „*dodatek*“):**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2021 Smlouvu o propagaci, jejímž předmětem je zejména prezentace objednatele a jím zajišťovaných programů široké veřejnosti a místní samosprávě, a to formou kompletní realizace 3 vícedenních akcí ve vybraných lokalitách; plnění mají být poskytnuta během měsíce září r. 2021, nejpozději však do 3. 10. 2021 (dále též „*smlouva*“).
2. Po uzavření smlouvy smluvní strany zjistily, že tato obsahuje administrativní chybu, a to konkrétně v čl. I. odst. 2 smlouvy, který stanoví nesprávný termín pro realizaci plnění.

Příčinou této administrativní chyby je změna zadávací dokumentace ze dne 30. 8. 2021 k veřejné zakázce, na základě níž byla uzavřena smlouva, která však nebyla zohledněna v samotném textu smlouvy a která se týká právě termínu poskytnutí plnění.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy - čl. I. odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„2. Plnění dle této smlouvy budou poskytnuta ve třech týdnech, nejpozději však do 30. 11. 2021. Výběr termínu konání odsouhlasí objednatel.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran

V Hradci Králové, dne - 1 -10- 2021

V Praze, dne 1.10.2021

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Vojáček
generální ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za poskytovatele:

.....
Václav Kořán
jednatel
SportClient s.r.o.

.....
Pavel Mareš
jednatel
SportClient s.r.o.