



**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-105/2020
– LC Třidomí - Mísečky uzavřené dne 01.09.2020**

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [redacted]

zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

zástupce ve věcech technický [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

LTM Krkonoše, s. r. o.

se sídlem: Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou

IČ: 28829689

DIC: CZ28829689

do obchodního rejstříku zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30147

bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, který mění článek III. Čas plnění, odst. 1.. Vzhledem ke zpracování kůrovcové kalamity v dané lokalitě a nutnosti použití cesty k pohybu lesní techniky, byly stavební práce přerušeny viz. Změnový list č. 1/2021 – příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Nový termín ukončení: 31.10.2021

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

Ve Svobodě nad Úpou dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CZ, o=Správa Krkonošského
národního parku,
serialNumber=ICA - 10475375
Datum: 2021.09.30 12:21:31 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Karel Tichý

Digitálně podepsal
Karel Tichý
Datum: 2021.09.30
09:41:06 +02'00'

Jan
Morávek

Digitálně podepsal
Jan Morávek
Datum: 2021.09.30
09:41:34 +02'00'

Karel Tichý a Jan Morávek
jednatelé

LTM Krkonoše s.r.o.
542 24 Svoboda n/Úpou 199
tel. 603 526 348
IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

USMĚRNĚNÍ NÁVŠTĚVNOSTI V KRNP - VI. ETAPA

Název projektu: LC Třidomí - Misečky; reg. č. CZ. 05.4.24/0.0/0.0/19J20/0011061

Dodavatel: LTM Krkonoše, s. r. o., Lázeňská 199,542 24 Svoboda nad Úpou, IČ: 28829689, DIČ: CZ28829689

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Pořadové číslo změnového listu:

1/2021

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Datum vydání ZL:

24.09.2021

Stavební oddíl:	SO 101	Pod objekt	LC Třidomí - Misečky
Popis změny:			
1) Posun termínu dokončení díla do 31. 10. 2021.			
Zdůvodnění změny:			
AD1) Z důvodu zpracování kůrovcové kalamity byla lesní cesta přednostně určena k pohybu lžební mechanizace a následně odvozu kůrovcového dřeva odvozními soupravami. Z toho důvodu nebylo možné na lesní cestě provádět stavební práce			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		projektant ing. Jiří Ježek	
souhlasí x nesouhlasí			
datum, podpis, razítko: 24.9.2021			
		Ing. Jiří Ježek - LSJ Technické služby v lesnictví a stavebnictví IČ: 86992261, DIČ: CZ 7810233090 Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice T: 733 361 794, E: LSJezeck@gmail.com	

Dopady:		do projektové dokumentace:	
	do časového plánu:	s dopadem	30. 9. 2021
	do ceny: zvýšení		0,00 Kč bez DPH
	do ceny: snížení		0,00 Kč bez DPH
	Změnový list celkem:		0,00 Kč,-bez DPH
Zdroj financování změny:			
Zdroje financování			
Navrhovatel změny - firma, jméno:	datum, podpis, razítko	Správa Krkonošského národního parku Dobrovského s 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455 Správa Krkonošského národního parku	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>	souhlas		
Správa KRNAP Vrchlabí - p. Zdeněk Hofman	24. 9. 2021		
Věcná kontrola a cenová kontrola:	datum, podpis, razítko:	Dobrovského s 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>			
	24. 9. 2021		
Vyjádření zhotovitele:	datum, podpis, razítko:	LTM Krkonoše s.r.o. 543 01 VRCHLABÍ IČ: 28829689	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>			
LTM Krkonoše, s. r. o., IČ: 28829689	24. 9. 2021		
Vyjádření objednatele - :	datum, podpis, razítko:	Správa Krkonošského národního parku Dobrovského s 543 01 VRCHLABÍ IČ: 00088455 DIČ: CZ	
souhlasí <input checked="" type="checkbox"/> nesouhlasí <input type="checkbox"/>			
	24. 9. 2021		
Závěrečné stanovisko:	(vyjádření poskytovatele dotace)		
Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím. Ing. J. Taláb		24. 9. 2021	