

II. Platební podmínky a fakturační podmínky

Smluvní strany se dohodly na změně Článku V., bodu 5.2. Smlouvy takto:

- 2.1. Původní znění bodu 5.2. v Článku V. Smlouvy o dílo č. 56/2020 ze dne 24. 11. 2020 (Platební podmínky a fakturační podmínky) se ruší nahrazuje se novým zněním bodu 5.2.
- 2.2. Nové znění bodu 5.2. Článku V. Smlouvy o dílo č. 56/2020 ze dne 24. 11. 2020 bude následující:
5.2 Platební podmínky: dílčí faktura nejpozději do konce roku 2020, dílčí faktura dle skutečně odvedené práce k 30. 4. 2021 po předání díla bez trávniku bez vad a nedodělků, konečná faktura obsahující položky za založení trávniku ve výši 110.705,75 bez DPH po dokončení 3. seče trávniku, včetně předání konečného díla bez vad a nedodělků. Všechny faktury jsou se splatností 15 dní.


IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Všechny ostatní body smlouvy o dílo (ve znění pozdějších dodatků) zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4 Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Praha–Šeberov dne 23. 6. 2021 pod číslem usnesení 6/62/2021/RMČ

V Praze Šeberově dne 1. 7. 2021

Objednatel

Zhotovitel



Městská část Praha – Šeberov
Ing. Petra Venturová
starostka



OK GARDEN s.r.o.
Ing. Vít Karásek
jednatel společnosti