

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2.8/2021

uzavřené dne 18.08.2021

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

## I. Smluvní strany

### 1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou  
Nám. T. G. Masaryka 89  
751 31 Lipník nad Bečvou  
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příkryl, starosta  
IČO: 00301493  
DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku  
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]

*dále jen objednatel*

### 2. ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Statutární zástupce: Vasil Mádr, jednatel  
IČO: 62300008  
DIČ: CZ 62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr  
Kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška  
Kontakt: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

*dále jen zhotovitel*

**Shora uvedení účastníci se dohodli na změně čl. III. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:**

## III. Doba a místo plnění


V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 2. takto:

2. Celková doba realizace díla je **max. 25 pracovních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.10.2021.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.

Místem plnění jsou pozemky parc.č. 2644/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č. 2565/8 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Loučka.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 27 -09- 2021



starosta  
za objednatele

V Lipníku nad Bečvou dne 27 -09- 2021



Vasil Mádr

jednatel  
za zhotovitele