

Číslo smlouvy DP: 000704 00 21

Číslo smlouvy Metroprojektu:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ 00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**DP**“ na straně jedné)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ4527895, plátce DPH
OR: B 1418 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Metroprojekt**“ na straně druhé)
(DP a Metroprojekt dále společně jako „**smluvní strany**“)

Uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dnešního dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany spolu dne 22.7.2016 uzavřely rámcovou smlouvu na zpracování projektových dokumentací, autorského dozoru a souvisejících inženýrských činností, č. smlouvy 379 00 16 (dále jen „**rámcová smlouva**“). Dne 24.1.2019 uzavřely smluvní strany v návaznosti na výše uvedenou rámcovou smlouvu prováděcí smlouvu č. DP 1088 00 18, č. Metroprojekt 7582/MP (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace pro akci *Modernizace EOVS 311 a 312 a související autorský dozor*. Dle Smlouvy byl termín pro předání díla - projektové dokumentace 30.9.2019. Projektová dokumentace byla předána DP dne 22.12.2020 (viz předávací protokol uvedený v příloze č. 1 této dohody).

2. Dle bodu 7.1 Smlouvy se Metroprojekt zavázal uhradit za každý den prodlení s předáním díla – projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že k vypořádání nároku DP na smluvní pokutu uvedenou v bodě 2 této dohody uhradí Metroprojekt DP částku **100.000,-** (slovy: **jednostotísíc**) Kč. Tato částka byla smluvními stranami shledána jako adekvátní, a to zejména s ohledem na následující důvody:

- Sazba smluvní pokuty ve výši 10.000,- denně uvedená ve Smlouvě se vzhledem k hodnotě plnění dle Smlouvy (**285.000,- Kč bez DPH**, včetně autorského dozoru) jev nepřiměřená a odpovídá hodnotě cca 3,5 procenta denně, resp. 2,9 procenta denně. Obecně akceptovatelnou výší je přitom dle judikatorních závěrů sazba 0,5 procenta denně z ceny plnění.

- Prodlení s předáním projektové dokumentace nelze dle dostupných podkladů přičíst v plném rozsahu Metroprojektu. Při vydání stavebního povolení došlo ke zdržení při vyznačení právní moci vinou účastníka řízení, na které neměl Metroprojekt vliv. Dále bylo prodlení způsobeno částečně i na straně DP, který řešil vypořádání vlastníků pozemků nezbytných pro realizaci díla dle projektové dokumentace.
- Na straně DP nevznikla prodlením s předáním projektové dokumentace škoda. Uplatní se tak pouze ostatní funkce smluvní pokuty.

4. Částku 100.000,- Kč uhradí Metroprojekt na základě faktury DP vystavené do 30 kalendářních dnů od podpisu této dohody. Úhradou této částky se veškeré nároky DP vůči Metroprojektu týkající se prodlení s předání projektové dokumentace dle Smlouvy považují za vypořádané jednou pro vždy; uvedené neplatí pro výkon autorského dozoru.

5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí DP.

6. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Příloha č. 1: předávací protokol

V Praze dne

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.