



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dodatek ke smlouvě o dílo REKONSTRUKCE SKLADU HMOTNÉ DOKUMENTACE

č. dodatku: D400/45000/00140/21/01

č. smlouvy: D400/45000/00140/21/00

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena na
profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P21V00193087

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: , vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

ve věcech obchodních:

, tel: , mob: e-mail:

ve věcech technických:

, tel: , mob: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

ZHOTOVITEL:

Petr Slovák
Písečná 32, 790 82 Písečná
IČO: 60966238 DIČ: , plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.

Zastoupený: , podnikatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

, tel: , e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

Petr Slovák
Písečná 32, 790 82 Písečná

Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve změně článku V. takto:

V. Cena předmětu smlouvy

Změny v rozpočtu na rekonstrukci skladu hmotné dokumentace viz Příloha č. 1.

Tím dojde k navýšení ceny o 24 335,12 Kč bez DPH.

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena v max. výši **1 521 964,57 Kč bez DPH**.

K ceně bude účtována DPH podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že ten odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitý a srozumitelný a že není uzavírán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům v rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření tohoto dodatku.

V Dolní Rožínce dne

V Písečné dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

vedoucí odštěpného závodu GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

.....

podnikatel
Písečná 32, 790 82 Písečná

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změn

ROZPOČET ZMĚN

P.č.	Číslo položky	Název položky	m.j.	množství	cena / m.j.	cena	Přípočty	Odpočty
1	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 - jedna řada zdiva pod věncem, (9,8+18,65+9,8+18,65) * 0,15*0,07	m3	■	■	■	■	
2	317234410	Zdivo z cihel plných pod věnec, jedna řada po celém obvodu, na MVC, (9,8+18,65+9,8+18,65) * 0,15*0,07	m3	■	■	■	■	
3	DIAMO_226547	Vyztužení stávající ocelové podlahy včetně materiálu se zakrytím z ocelových plechů vč. přesunu hmot	soub	■	■	■		■
4	VLS	Demontáž ocelové konstrukce pro svítidla a přesunutí nad uličky	ks	■	■	■	■	
5	VLS	Opravy nátěrů ocelových nosníků stropu a ocelových konstrukcí pro svítidla	soub	■	■	■	■	
6	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 - obvod u hydroizolace 0,2*0,1*56,9	m3	■	■	■	■	
7	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svíslá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm, obvod 56,9*0,25 m	m2	■	■	■	■	
8	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou, obvod 56,9-4,5 m	m	■	■	■	■	
9	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm, přední strana š. 70 cm, boční strana + 40 cm	m2	■	■	■	■	
10	VLS	Řezání živičného povrchu do hl. 120 mm, odbourání ABS, nakládka a likvidace	m	■	■	■	■	
11	55344005	lišta L rohová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm	m	■	■	■	■	
12	VLS	Renovace vrat vstupních 1500 x 2400 mm, úprava zárubní, úprava křidel, vyspravení koroze, výměna zámků klik a štítků, broušení, nátěr 1 x základní + 2 x vrchní	ks	■	■	■	■	
13	741420912-1	Udržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) jímacích tyčí včetně držáků a ochranné stříšky	soub	■	■	■		■
14	021002	Hromosvod, jímací vedení, zkušební svorky, konzoly, ochranné profily, napojení na stávající zemnicí pásy	m	■	■	■	■	
15	357SS 200/NVE2P	Pojistková skříň pro smyčkové připojení do 240 mm2, vestavná , 3xpojist. 00 do 160A - rozšíření o jednu pojistkovou sadu	ks	■	■	■	■	
	Celkem bez DPH						■	■
Bilance celkem bez DPH							24 335,12	

Vypracoval: ■■■■■

14.9.2021