



Změnový list č. 1- MĚNĚPRÁCE (rekapitulace)

STAVBA: Rekonstrukce plynové kotelny THERAB TILIA - K ZELENÝM DOMKŮM 1435

ZHOTOVITEL: FA:JANPE s.r.o.

položka	počet jednotka	dodávka	celkem
MĚŘIČ TEPLA SHARKKY 774 Qn 0,6	1 ks	-6 282 Kč	-6 282 Kč

celkem bez DPH

-6 282 Kč

Změnový list č. 2 - VÍCEPRÁCE (rekapitulace)

STAVBA: Rekonstrukce plynové kotelny THERAB TILIA - K ZELENÝM DOMKŮM 1435

ZHOTOVITEL: FA:JANPE s.r.o.

položka	počet	jednotka	dodávka	celkem
PODEZDĚNÍ TLKAOVÉ STANICE OLYMP (ZHOTOVENÍ FUNDAMENTU) NAD RÁMEC PD	1	KPL		
DOIZOLOVÁNÍ ZAHOŘELÉ IZOLACE NA ROZDĚLOVÁČI A U ZÁSOBNÍKŮ TUV DODÁVKA VČ. MTŽ	14	BM		
DLAŽBA VČ. MTŽ POD PŮVODNÍM ROZVADĚČEM- ZMĚNA DISPOZICE ROZVADĚČE MAR	2	M2		
ZAČISTĚNÍ STĚNY VČ. VÝMALBY ZA PŮVODNÍM ROZVADĚČEM MAR	2	M2		
SPALINOVÁ CESTA (NAVÝŠENÍ CENY ZA MATERIÁL 30%)	0,3	%		
MAR (NAVÝŠENÍ CENY ZA MATERIÁL 8 %) MAR ROZVADĚČ, MAR PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ	0,1	%		
D+M NEOVLADATELNÝCH KULOVÝCH KOHOUTŮ U STÁVAJÍCÍHO ZÁSOBNÍKŮ TUV 5/4"	2	KS		
PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ A DVEŘE DO KOTELNY (NAVÝŠENÍ CENY ZA MATERIÁL)	0,4			
OPRAVA SDK STROPU PO DEMONTÁŽI VZT JEDNOTKY, OPRAVA SDK DESKOU	1	KPL		
celkem bez DPH				73 668 Kč