

Položkový výkaz činností - Příloha - Dodatek č.3 - KoPÚ Horky u Dubé						
Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	16	4 000	64 000	30.7.2020
3.4.1.	Případné vyhotovení geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a pro rozdělení pozemků na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	4000	12 000	30.4.2021
3.4.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodech KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	7	2000	14 000	31.10.2020
3.4.1.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic liniových staveb	100 bm	5	2000	10 000	31.10.2020
3.4.2.	Rozbor současného stavu	ha	233	500	116 500	30.8.2020
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	233	500	116 500	31.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					333 000	30.4.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	850	198 050	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	23	1 000	23 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	233	850	198 050	30.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					494 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	233	400	93 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele maximálně do 30.4.2023
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					333 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					494 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					93 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					920 300 Kč	
DPH 21% v Kč					193 263 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 113 563 Kč	

V liberci dne: 24.9.2021

V Hradci Králové dne: 23.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Aleš Černý,
jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.