

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě pověření
ze dne 21. 12. 2020

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**ZEMSTAVMONT s.r.o.**

se sídlem Oblekovická 173/117, Oblekovice, 671 81 Znojmo

IČO: 061 67 136

DIČ: CZ06167136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100450

zastoupená: Markem Čabalou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
17. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

Dne 17. 9. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. zakázky: S943/2021/354, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Šafovská zmola“ (dále též „smlouva“), a to za podmínek ve smlouvě ujednaných.

Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších změn oproti původním podmínkám (navýšení objemu zemních prací). V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno v souladu s čl. III. smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

LC Šafovská zmola	Původní cena dle čl. III. odst. 1 smlouvy	Vícepráce	Nová cena
	134.144 Kč bez DPH	30.114,10 Kč bez DPH	164.258,10 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **164.258,10 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři tisíc dvě stě padesát osm korun českých deset haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.*

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“

3. Současně se změny ujednané tímto dodatkem (vícepráce specifikované přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 dodatku) promítají do Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, a ujednání o něm pojednávající, zejména čl. I. odst. 1 smlouvy a čl. III. odst. 2 smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Seznam a přehled změn díla
 - Příloha č. 2 - Vícepráce dle SoD
 - Příloha č. 3 - Změnový list LC Šafovská zmola

V Jihlavě, dne:

Ve Znojmě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....
Marek Čabala
jednatel
ZEMSTAVMONT s.r.o.