

# DODATEK č. 2

## ke smlouva o dílo č. 029/21

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

na akci:

„ KP Šumperk – stavební úpravy objektu garáží “

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČR - Katastrální úřad pro Olomoucký kraj**  
Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc  
IČ: 711 85 186  
DIČ: neplátce DPH  
Za kterou jedná: Ing. Daniel Janošík - ředitel  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú.: 5829811/0710  
Telefon/e-mail: +420 585 552 111 / ku.proolomokraj@cuzk.cz

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Daniel Janošík - ředitel

Ing. ██████████ - vedoucí OHS

dále jen "objednatel"

1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**  
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh  
IČ: 410 31 024  
DIČ: CZ41031024  
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 365042/0800  
Komerční banka a.s, č.ú.: 418449841/0100  
Telefon/e-mail: +420 583 411 084 /ekozis@ekozis.cz

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Petr Blažek - jednatel

Ing. ██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████, e-mail: ██████████@ekozis.cz

Ing. ██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████, e-mail: ██████████@ekozis.cz

██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████, e-mail: ██████████@ekozis.cz

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 2061  
Zapsán v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Šumperku č. j. 96/2339/ZU.

dále jen "zhotovitel"

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

<b>2. Předmět plnění</b>
--------------------------

Do čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje bod 2.4. v tomto znění:

- 2.4. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce). Jejich rozsah je podrobně popsán v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

<b>4. Cena díla</b>
---------------------

Původní cena díla uvedená v bodě 4.4.. se mění následovně:

Cena dle SoD (bez DPH)	2 660 757,49 Kč
Vícepráce (bez DPH) základy garáží	159 407,95 Kč
Vícepráce (bez DPH) základy oplocení	67 160,09 Kč
Celkem bez DPH	2 887 325,53 Kč
DPH 21%	606 338,36 Kč
Celkem (vč. 21% DPH)	3 493 663,89 Kč

(Slovy: tři miliony čtyřístadevadesát tisíc šestsetšedesát tři Kč osmdesátdevět haleřů)

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 029/21, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Olomouci dne .....

V Zábřehu dne 1.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Janošík  
ředitel

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Blažek  
jednatel