

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. S 0102/2016/VVHaZ
Zpracování projektové dokumentace k zakázce „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách“

Preambule

Smluvní strany činí nesporným opravené označení objednatele.

Čl. I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupen: Ing. arch. Liana Janáčková – starostka
IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 27-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Jana Kučová, vedoucí odboru MH
Tel. č.: + 420 599 459 239, + 420 602 540 452
e-mail: kucova@marianskehory.cz
dále jen „objednatel“

2. Ateliér Genius loci, s.r.o.

se sídlem: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupena: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelem
Dipl. Ing. Paulem Seitzem, jednatelem
IČ: 640 86 135
DIČ: CZ64086135
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8467
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 153430407/0300
Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Iveta Seitzová
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. arch. Iveta Seitzová
Ing. Kateřina Mart'ánová
Dipl. ing. Paul Seitz
Zmocněnec k jednání ve věcech reklamací: Ing. arch. Iveta Seitzová
Tel. č.: + 420 596 111 842
e-mail: atelier@a-geniusloci.eu
dále jen „zhotovitel“ nebo „vykonavatel autorského dozoru“

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 0102/2016/VHáz – Zpracování projektové dokumentace k zakázce „Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě-Mariánských Horách“ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 14.04.2016



II. Změny

2. Čl. IV. Termín plnění

Odstavec 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Dílo dle čl. III této smlouvy bude provedeno a předáno v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli, v členění dle čl. III odst. 3 v následujících termínech:

- A - Architektonicko-urbanistické studie vč. vstupních podkladů do
31.03.2017
- B - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do
31.03.2017
- C - projektová dokumentace pro stavební povolení..... do 5 týdnů
od vydání pravomocného územního rozhodnutí
- D - dokumentace pro provádění stavby..... do 4 týdnů
od vydání všech pravomocných stavebních povolení

Odstavec 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Vykonavatel autorského dozoru se zavazuje vykonávat činnost dle čl. III odst. 1. a 10 této smlouvy od protokolárního předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby po celou dobu její realizace až do ukončení stavby a odstranění případných vad a nedodělků (do doby ukončení prací zápisem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků).

III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s navrženým dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 2 stejnopisy obdrží objednatel, 2 zhotovitel.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky www.marianskehory.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.



III.
Doložka platnosti

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 53. schůzi konané dne 20.02.2017 pod číslem usnesení 1747/RMOB-MH/1418/53.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

.....
Ing. arch. Iveta Seitzová
jednatel

.....
Dipl. ing. Paul Seitz
jednatel