

Dodatek č.1 smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 591/2016/0239/2020






Pěstební práce Knížecí Stolec, Jaro 2021, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lesuzdaar s.r.o.**
Sídlo: Orebitská 66, 13000 Praha
IČO: 07603771
DIČ: CZ07603771
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 303886
Zastoupený: **Vasyl Zablotsky**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Vasyl Zablotsky**
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2021. Předmětem prodloužení je vyklizování ploch po těžbě a zalesňování sadbou.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění byla intenzivní vojenská činnost v předmětném období.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Plané dne 1.10.2021

V 10.09.2021 dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Lesuzdaar s.r.o. Vasyl Zablotsky