

DODATEK č. 3
ke Smlouvě č: POI/19/201

uzavřené dne 03. 12. 2019

zakázka: „Zpracování GP dle EMH I/13, I/20 a zpracování EMH I/6, I/21, I/64“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

zastoupeno:

jehož jménem jedná:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

██████████ generální ředitel

██████████, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

659 93 390

CZ65993390

IČ:

DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení pro ŘS 2018 - 2022

Správce

GEODROM s. r. o.

se sídlem/provozovnou:

Hlavní 133/32, 664 48 Moravany /

Bohunická 493/81, 619 00 Brno

293 05 381

CZ29305381

IČ:

DIČ:

jejímž jménem jedná:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

██████████, jednatel společnosti

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Vzhledem k tomu, že někteří z dotčených vlastníků neposkytovali požadovanou součinnost v rámci projednávání navržených vlastnických hranic a na základě žádosti Zhotovitele po dohodě obou Smluvních stran mění se příslušný text Smlouvy takto:

Článek III., odst. 1

Doba a místo plnění

Dokončení prací: do 15. 10. 2021



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDBXCFMUJ-02

Doručeno: 16.09.2021

Listu: 1

Druh: DOKUMENT


3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 3. prosince 2019 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


v Karlových Varech: 13 -09- 2021

v Moravanech: 15 -09- 2021

.....


ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



jednatel společnosti
GEODROM s. r. o.

 geodrom[®]

