

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 8. 7. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
IČO 00279072
se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města
tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČS a.s. Králíky, xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **REVSTA s.r.o.**
IČO: 28818075
DIČ: CZ28818075
se sídlem Červená Voda 359, 561 61 Červená Voda
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **Oprava hřbitovní zdi – I. etapa**.

I.

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **30. 11. 2021**. Důvodem prodloužení termínu je schválení druhu použitého materiálu Národním památkovým ústavem Pardubice.

II.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/35/518 ze dne 20. 9. 2021.

V Králíkách dne 22.09.2021

V Králíkách dne 22.09.2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Ing. Adam Revús
Zhotovitel