

HARMONOGRAM PRACÍ

na opravě ant.stožáru ÚP Ostrava

Začátek prací dne 29.9.2021

Demontáž držáků stávajících antén, demontáž kabeláží, demontáž vlastních antén

30.9.2021

Zaslepení otvorů vstupu kabeláží do stožáru, přebandážování, obroušení rzi , odmaštění ,
nátěr stožáru antikorozi barvou

1.10.2021

Přesun zdemontovaných antén do skladových, nebo jiných, investorem určených prostor.

Úklid prostoru staveniště a předání investorovi.

Vyhotovil : xxxx

V Lipníku n.B. 20.9.2021