

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Projektová dokumentace a související služby**

**Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy, Fügnerovo nám. č.p. 47/12, Písek**  
(dále jen „Předmět realizace“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Písek</b>
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	xxx, xxx; tel.: xxx

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BLACKBACK s.r.o.</b>
se sídlem:	Praha 9 – Vysočany, Podkovářská 800/6, PSČ 19000
zastoupený:	Ing. Lukáš Pojar
IČO:	247 63 071
DIČ:	CZ24763071
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-1611460297/0100, VS 150402
Zástupce ve věcech technických:	xxx, kontakt: xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 172304

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## **1 Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany spolu dne 02.02.2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla dle nabídky zhotovitele ze dne 28.01.2021, podané v objednateli v zakázce nazvané:

- Název projektu **CZ:5.1a Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy, Fügnerovo nám. č.p. 47/12, Písek**, Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013895
- Název projektu **CZ:5.1b Energeticky úsporná opatření v objektu 5. mateřské školy, Fügnerovo nám. č.p. 47/12, Písek**, Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20\_146/0013896

## **2 Předmět dodatku č. 1**

2.1 Článek 3, odst. 3.1 Termíny plnění se mění takto:

### **3 Termíny plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat sjednané dílo v těchto termínech:

zpracování územně plánovacích podkladů	nepožadováno
zpracování urbanistické studie	nepožadováno
zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	nepožadováno

zpracování dokumentace pro ohlášení stavby, pro vydání stavebního povolení, příp. společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	nepožadováno
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr	<b>do 15.10.2021</b>
provádění kompletní inženýrské činnosti	do získání potřebného pravomocného opatření stavebního úřadu, <b>nejpozději do 31.01.2022</b>
spolupráce při výběru dodavatele stavby	do podpisu smlouvy s dodavatelem stavby
výkon autorského dozoru při realizaci stavby	do vydání kolaudačního souhlasu nebo do odstranění vad a nedodělků

## 2.2 Článek 4, odst. 2. Cena díla a fakturace se mění takto:

4.2. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele a je platná do doby celkového dokončení a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb:

**Celková cena bez DPH činí ..... =568.192,19 Kč**

Rozklad ceny dle jednotlivých objektů:

v Kč (bez DPH)

	Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Cena celkem
zpracování územně plánovacích podkladů	-	-	-
zpracování architektonické studie	-	-	-
zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	-	-	-
zpracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení	346 342,19	146 174,00	492 516,19
zpracování společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení	-	-	-
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr	21 850,00	14 000,00	35 850,00
provádění kompletní inženýrské činnosti	14 950,00	9 000,00	23 950,00
spolupráce při výběru dodavatele stavby	-	-	-
výkon autorského dozoru a spolupráce při výběru dodavatele stavby	15 876,00	-	-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>399 018,19</b>	<b>169 174,00</b>	<b>568 192,19</b>

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

### **3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním všech údajů uvedených v dodatku, a to v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Písku dne 30.09.2021

V Praze dne 21.09.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města

.....  
Ing. Lukáš Pojar  
jednatel

*Schváleno Radou města Písku dne 13.09.2021, usnesení č. 533/21.*

*Za věcnou správnost Dodatku č. 1 zodpovídá: Ing. Bc. Venclík Jan, OIR*