

Úřad práce ČR, KoP Opava, Janská 785/2 – Oprava rozdělovače a sběrače ústředního topení ve stávající kotelně

Zhotovitel	Viatherm s.r.o., Varšavská 570/40, 709 00 Ostrava - Hulváky, IČ: 26862638					
POPIS PRACÍ ETAPA	ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ					
	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6
Přípravné práce a objednávka nového rozdělovače a sběrače	X					
Dodávka rozdělovače a sběrače a čerpadlových sestav	x	x	x	x		
Montážní práce - osazení nového rozdělovače a sběrače a montáž čerpadlových sestav				x	X	
Montážní práce - hydraulické propojení, potrubí, topné okruhy					X	
MaR a elektromontáž, spuštění kotelny, oživení topných okruhů, zkoušky					X	X
Demontáže starého rozdělovače a sběrače, dokončovací práce, úklid staveniště, předání stavby						X