

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Číslo smlouvy: SDOD-57 /1192/HOČ/47/2021

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **Netříděné dlažební kostky**

Tuto SMLOUVU O DíLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel: Profistav Litomyšl a.s.  
Cerekvice nad Loučnou 226  
569 53 Cerekvice nad Loučnou  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2747  
Ve věcech dodávky, plnění a převzetí prací oprávněni jednat:  
Ing. Petr Smysl – výrobní ředitel  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
ICO: 277 42 741  
DIČ: CZ27742741

2. Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**533 53 Pardubice**  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162  
**Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem**  
Jmenovaný zástupce statutárního orgánu [Redacted]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických [Redacted]  
[Redacted]  
Osoba odpovědná za smluvní vztahy [Redacted]  
Vedoucí provozního oddělení: [Redacted]  
Stavbyvedoucí [Redacted]  
Bankovní spojení [Redacted]  
č. ú.: [Redacted]  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kde dochází ke změně:

### **Článek III.** **Čas plnění, místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I., této smlouvy dodat a předat dokončené dílo bez závad objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací:	20.9.2021
Předání dokončeného díla:	5.10.2021

Ostatní náležitosti ve smlouvě zůstávají stejné.

V Pardubicích dne: 15.9.2021


Za zhotovitele:

Za objednatele:



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Dobruvice 98  
502 52 Pardubice

Ing. Miroslav Němec  
ředitel SÚSPk



Pro [redacted] a.s.