



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele AQS/2021/09/51075

uzavřené dne 03.03.2021
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Žižkova 832, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01

IČ: 48173002

DIČ: CZ48173002

zastoupená: Ing. Janem Kadlecem

Bankovní spojení: FIO Banka, č. ú. 2700179311/2010

Zapsán v OR vedením Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 26547

a

Zhotovitel

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem

IČ: 25344447

DIČ: CZ25344447

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.:176725996/0300

Zapsán v OR vedením Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 26547

I. Předmět plnění smlouvy

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 03.03.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je: **„Provedení rekonstrukce stávajícího vodovodu v délce 28m v ulici Sokolská, obec Habry. Tím dojde k prodloužení délky o 17,87m původní větve „D“, která propojuje a zaokružuje nový vodovod se stávajícím“** (dále jen „smlouva o dílo“).

II. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran dojde k realizaci víceprací a méněprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, čímž dojde ke změně čl. 3.1 smlouvy o dílo následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SoD: 207.575,67 Kč bez DPH

ZL1: 123.050,69 Kč bez DPH

nová cena díla dle dodatku č. 1: 330.626,36 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečné ustanovení

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – změnový list

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 09.09.2021

za Objednatele:

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby (45)
Jamská 2488/65
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

.....
AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina, jednatel

za Zhotovitele:

29.9.2021

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod a.s.

1


.....
Ing. Jan Kadlec