



S00AP00WEZ6K

DVMU 123327/2021 60

56.8 510

L.2, P.1/1L.

# DODATEK č. 1

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 6/SSP/2021  
 Číslo smlouvy objednatele: 18/03/ORI-OVZ/2021  
 Číslo Dodatku č. 1: 15/09/20/2021

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
 Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
 Právní forma: **801 – obec**  
 Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
 Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**  
 DIČ: **CZ00288659**  
 daňový režim:  
 bankovní spojení:  
 č. účtu:  
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **FCC Prostějov, s.r.o.**  
 Sídlo: **Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov**  
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 38133  
 zastoupený: **Martin Grepl, jednatel společnosti**  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
 IČO **26224178**  
 DIČ: **CZ26224178**  
 daňový režim:  
 bankovní spojení:  
 č. účtu:  
 (dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 18/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Cyklistická stezka Pod Kosířem – 3. a 4. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a takto:

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	1 890 335,22 Kč
DPH 21%	396 970,40 Kč
Cena vč. DPH	2 287 305,62 Kč

Dodatek č.1 bez DPH	86 453,00 Kč
DPH 21%	18 155,13 Kč
Dodatek č.1 vč. DPH	104 608,13 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 976 788,22 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>415 125,63 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 391 913,75 Kč</b>

Důvodem víceprací je zjištění neúnosného podloží v místě nové cyklostezky a s tím související nutnost provádění sanačních opatření. Dále jde o výměnu silničních obrub ve vjezdech.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 18/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 6. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


#### Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

Položkový rozpočet VCP

V Prostějově dne ...30.09.2021.



V Prostějově dne 27. 09. 2021



**Položkový rozpočet - sanace podloží CS Pod Kosířem**

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	25,00000	250,00	6 250,00
2	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	25,00000	102,00	2 550,00
3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,00000	12,00	300,00
4	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,00000	222,00	5 550,00
5	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	25,00000	15,00	375,00
6	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 400 mm	m2	60,00000	365,00	21 900,00
7	Izolace proti vodě svislá pásy na sucho specifikace v položce, nopová folie	m2	38,00000	66,00	2 508,00
8	Výměna obrubníků silničních ,stojarých ,ležatých,specifikace v položce	m	16,00000	650,00	10 400,00
9	Geotextilie,specifikace v položce	m2	60,00000	62,00	3 720,00
10	Šterkopísek, fr. 0-22 mm	m3	10,00000	240,00	2 400,00
11	Poplatek za skládku	t	45,00000	300,00	13 500,00
12	Měření únosnosti obnažené zemní pláně	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00

Celkem bez DPH

86 453,00 Kč

DPH 21%

18 155,13 Kč

Cena celkem včetně DPH

104 608,13 Kč