



DODATEK Č.3

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 2020-00450

č.smlouvy zhotovitele: 55/2020/650-20-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE“

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

bankovní spojení:

č.úctu:



zástupce ve věcech technických a realizačních: p. Dušan Kučera

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupená: dvěma členy představenstva

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení:

Č. účtu:



(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely dne 20.10.2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla:
„BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY – KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE“.**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly
měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo**

VIII. Cena za dílo

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se v souladu s článkem 8.3. mění na základě změnového listu č. 2 Článek 8.1 následovně:

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Změnový list č. 2: odpočet ve výši | 1.321.900 Kč bez DPH |
| Celková cena díla: | |
| Nová cena celkem bez DPH | 53.144.097,46 Kč |
| DPH celkem: | 11.160.260,47 Kč |
| Nová cena celkem včetně DPH: | 64.304.357,93 Kč |

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno radou města Strakonice dne 22.09.2021 pod číslem Usnesení 2166/2021.

Město Strakonice

Ing. Rudolf
Oberfalcer

Digitálně podepsal
Ing. Rudolf Oberfalcer
Datum: 2021.10.04
08:30:13 +02'00'

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

ZNAKON, a.s.

Bc. Václav
Oubrecht

Digitálně podepsal
Bc. Václav Oubrecht
Datum: 2021.10.01
14:17:40 +02'00'

Ing. Eva
Machová

Digitálně podepsal
Ing. Eva Machová
Datum: 2021.10.01
14:20:57 +02'00'

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 2

KRYCÍ LIST

Stavba: 650-20-007 – ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Cena - celkem: | -1 321 900,00 |
| DPH: | -277 599,00 |
| Cena s daní: | -1 599 499,00 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Měrné jednotky: | ks |
| Počet měrných jednotek: | -1 |
| Náklad na měrnou jedn.: | 1 321 900,00 |

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku: Jan Vavřík

Datum vypracování nabídky:

Stavba: 650-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice

Rekapitulace

| Stavba: 650-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|---|---------------|-------------|---------------|
| 650-20-007 ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 |
| SO302 KANALIZACE ULICE MÍROVÁ | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 |
| 302.1 Rekonstrukce stoky | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 |
| Stavba: 650-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 |

Stavba: 650-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strakonice

Rozpočet s výkazem výměr

| Stavba: 650-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, § | | | | | | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 | |
|--|-------------|--|--------|-------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 850-20-007 - ZBV 03 - Bezbariérová trasa domov pro seniory KD, Strak | | | | | | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 | |
| SO302 - KANALIZACE ULICEMÍROVÁ | | | | | | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 | |
| 302.1 - Rekonstrukce stoky | | | | | | -1 321 900,00 | -277 599,00 | -1 599 499,00 | |
| 781 - Obklady keramické | | | | | | -12 210,00 | -2 564,10 | -14 774,10 | |
| Pof.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 065 | 2820000000 | Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š4 , vč. dodávky | SOUBOR | -1 | | | | | |
| 066 | 2830000000 | Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š5 , vč. dodávky | SOUBOR | -1 | | | | | |
| 067 | 2840000000 | Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š6 , vč. dodávky | SOUBOR | -1 | | | | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | -1 309 690,00 | -275 034,90 | -1 584 724,90 | |
| Pof.č. | Položka | Text | MJ | Počet | J. cena | Celkem | DPH [%] | DPH [Kč] | Celkem s DPH |
| 074 | 286144850R | Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC - BP SN 12 500 dle DIN 744, modrá | m | -324 | | | | | |
| 075 | 2865447115R | Odbočka kanal.PVC - BP ULTRA-SOLID SN12-16 D 500/160 45° | KUS | -1 | | | | | |
| 076 | 2865447116R | Odbočka kanal.PVC - BP ULTRA-SOLID SN12-16 D 500/200 45° | KUS | -1 | | | | | |
| 084 | 59224150R | Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP | KUS | -2 | | | | | |
| 085 | 59224150R | Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP | KUS | -2 | | | | | |
| 086 | 59224152R | Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP | KUS | -4 | | | | | |
| 090 | 59224329.AR | Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/580 | KUS | -4 | | | | | |
| 093 | 592243654R | Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS | KUS | -1 | | | | | |
| 094 | 59224367.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 | KUS | -4 | | | | | |
| 095 | 59224369.AR | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80 | KUS | -1 | | | | | |

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 142108762-226905-211004103324 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.10.2021 v 10:35:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.10.2021 09:29:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 55 3D 8E**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Bc. Václav Oubrecht, 052, ZNAKON, a.s.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.10.2021 v 10:35:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.10.2021 09:29:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 04 FB**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Eva Machová, 1, ZNAKON, a.s.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.10.2021 v 10:35:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.10.2021 09:29:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 54 C3 C2**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Rudolf Oberfalcer, 2129, Město Strakonice**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Strakonice**
Pracoviště: **Město Strakonice**
Ve **Strakonících** dne **04.10.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Hana Sellnerová



Otisk úředního razítka



142108762-226905-211004103324

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 55 3D 8E, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 04 FB, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 54 C3 C2, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.