

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO MIOS21201155 ZE DNE 26.03. 2021**  
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  
V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen Dodatek)

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Mnichovo Hradiště**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
zastoupený: Mgr. Ondřej Lochman, starosta  
IČ: 00238309  
DIČ: CZ00238309  
Bankovní účet: 2627181/0100, Komerční banka, a.s.  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx  
email: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Metrostav Infrastructure a.s.**  
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČ: 242 04 005  
DIČ: CZ24204005  
zastoupen: xxxxxxxx, předseda představenstva,  
xxxxxxxx, místopředseda představenstva  
tel. / email: 266 018 461  
stavbyvedoucí zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**1.**

**Předmět Dodatku**

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce ulic na Habeši 1. etapa – ulice Husova, Mnichovo Hradiště“.

**2.**

**Vyjádření více a méně prací**

Předmětné více práce spočívají zejména v provedení třívrstvého souvrství živičného krytu včetně úpravy ložné plochy a skutečně provedeném rozsahu odvodnění. Méněpráce spočívají zejména v neprovedení původně plánovaného jednovrstvého souvrství živičného krytu, změnách výměr zakrytí kabelových vedení dle skutečné situace po jejich odkrytí a ve využití stávající dostatečné podkladové vrstvy v plochách křižovatek.

**3.**

**Doba plnění**

Termín plnění uvedený v čl. V. odstavec 1. smlouvy se prodlužuje o 20 kalendářních dní z důvodů nevhodných klimatických podmínek během provádění stavby.

**4.**

**Cena díla**

1. Celkový souhrn víceprací představuje:  
1 394 128,42 Kč bez DPH  
1 686 895,39 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:  
1 118 954,92 Kč bez DPH  
1 353 935,45 Kč včetně DPH
  
3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:  
Cena dle smlouvy o dílo: 4 399 979,67 Kč  
Cena dle dodatku č. 1: 275 173,50 Kč  
Celková cena za dílo: **4 675 153,17 Kč bez DPH**  
5 656 935,34 Kč včetně DPH

## 5.

### Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

## 6.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

*Příloha:* Rozpočet víceprací a méněprací

V Mnichově Hradišti dne 14.09.2021

V Praze .....2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
předseda představenstva

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
Místopředseda představenstva