



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 36 - Přesun elektro rozvaděče

Kód: 231  
Stavba: Stavební úpravy byty Hřbitovní

KSO:  
Místo: Vimperk

CC-CZ:  
Datum: 17.8.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Kutil

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 9 000,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	9 000,00	1 350,00

**Cena s DPH v CZK 10 350,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.  
Datum a podpis: 30.09.2021

Razítko

Zdeněk Kutil, v.r.  
Datum a podpis: 30.09.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

**Stavba:** Stavební úpravy byty Hřbitovní

Místo: Vimperk

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>9 000,00</b>	<b>10 350,00</b>
02	2-3.NP	9 000,00	10 350,00



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

KSO:

Místo: Vimperk

CC-CZ:

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****9 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	9 000,00	15,00%	1 350,00

**Cena s DPH****v CZK****10 350,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Ing. Jaroslava Martanová

Datum a podpis: 30.09.2021

Zdeněk Kutil

Datum a podpis: 30.09.2021

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

17.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**9 000,00**

#### **D. 4. a - Elektroinstalace silnoproudá**

**9 000,00**

D9 - Rozvaděče

9 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

02 - 2-3.NP

Místo:

Vimperk

Datum:

17.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 000,00</b>	
<b>D. 4. a - Elektroinstalace silnoproudá</b>							<b>9 000,00</b>	
D	D9		<b>Rozvaděče</b>				<b>9 000,00</b>	
			Demontáž starého rozvaděče	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Likvidace starého rozvaděče	soubor	1,000	500,00	500,00	
			Zazdění - cihly, malta	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
			Omítka - štuk	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Malba	soubor	1,000	200,00	200,00	
			Přesun kabeláže	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Zapojení a jistiění starých rozvodů do nového rozvaděče	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Sleva	soubor	1,000	-700,00	-700,00	