

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOVY O DÍLO Č. 2021/000845

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, Plzeň, 323 00
IČO: 000 75 370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 4841830277/0100
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BIS, a.s.**
sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČO: 40526151
DIČ: CZ 40526151
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxx
jednající: xxxxxxxxxx
datová schránka (ID): v44c54k

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 30. 3. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/000845 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy související s rekonstrukcí a modernizací stávající kuchyně a sociálního zařízení personálu v objektu 91. mateřské školy Plzeň, Jesenická 11, včetně umístění nového odlučovače tuků a dodávky nové gastronomické technologie, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

- 2.2. Předmětem změny závazku dle této dohody jsou změny rozsahu díla a s tím související úprava ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu této dohody:

Cena méněprací celkem (změnový list č. 1):	229 400,79 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem (změnový list č. 1):	229 064,44 Kč bez DPH

- 2.3. Uzavřením této dohody se v souladu se změnovým listem č. 1 mění ustanovení čl. 5 smlouvy takto:

Text v odstavci 5. 1. smlouvy nově zní takto:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Cena za dílo celkem bez DPH	6 679 733,56 Kč
DPH 21%	1 402 744,05 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	8 082 477,61 Kč

- 2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec ceny díla ve výši sjednané touto dohodou na částku 8 082 477,61 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tato dohoda o změně smlouvy je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Dohoda o změně smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 č. 240 ze dne 15. 9. 2021.

3.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si dohodu o změně smlouvy před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Plzni dne 22. 9. 2021

V Plzni dne 22. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

Ing. Helena Řežábová,
starostka MO Plzeň 1

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX,
předseda představenstva