

# Rekapitulace stavby

Stavba: Stavební úpravy kuchyně a soc. zařízení vč. olučovače tuků a gastro - 91.MŠ

Objednatel: Statutární město Plzeň, Plzeň 1, Alej Svobody 60

Kód	Popis	Celkem bez DPH
<b>St.úpravy kuchyně a hosp.pavilonu</b>		
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 130,90
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 261,41
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 926,11
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-4 940,00
721-1	Vícenáklady ZTI+UT	7 732,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-8 645,00
763	Konstrukce suché výstavby	-67 784,64
767	Konstrukce zámečnické	-17 595,40
771	Podlahy z dlaždic	-4 809,84
781	Dokončovací práce - obklady	-1 364,40
783	Dokončovací práce - nátěry	2 494,80
784	Dokončovací práce - malby a tapety	-1 639,29

**Celkem 50 766,65**

Kód	Popis	Celkem bez DPH
<b>St.úpravy soc.zařízení zaměstnanců pav.4-6</b>		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	34 856,22
763	Konstrukce suché výstavby	-75 776,19
784	Dokončovací práce - malby a tapety	-15 124,03

**Celkem -56 044,00**

Kód	Popis	Celkem bez DPH
<b>Stavební úpravy kuchyně a soc. zařízení vč. olučovače tuků</b>		
01	Gastro	4 941,00

**Celkem 4 941,00**

**-336,35**

méněpráce	vícepráce	zdůvodnění
-----------	-----------	------------

	7 130,90	vyzdívka místo SDK
	128 261,41	omítka pod obklady, oprava omítek
-20 673,00	32 599,11	odpočet poklopů, bourání pro kanalizaci
-4 940,00		zrušení vpusti
	7 732,00	přemístění radiátorů
-8 645,00		nerealizovaný zákryt potrubí
-67 784,64		zmenšen rozsah SDK konstrukcí
-17 595,40		zrušena čistící zóna
-4 809,84		nerealizování úpravy v m.č.2.19
-1 364,40		úprava rozsahu ker.obkladů
	2 494,80	náhrada za ker.obklad
-1 639,29		nerealizování úpravy v m.č.2.19
-127 451,57	178 218,22	

méněpráce	vícepráce	zdůvodnění
-----------	-----------	------------

	34 856,22	omítky pod obklady, oprava omítek
-75 776,19		zmenšení rozsahu SDK konstrukcí
-15 124,03		neprovedené malby chodeb, nerealizovaly se SDK konstrukce
-90 900,22	34 856,22	

méněpráce	vícepráce	zdůvodnění
-----------	-----------	------------

-11 049,00	15 990,00	změna zařízení dle požadavku uživatele
-11 049,00	15 990,00	

-229 400,79	229 064,44	
-------------	------------	--