

Časový harmonogram

Zřícenina hradu Cornštejn – klenba – havarijní stav

	6 měsíců																							
	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc			
Zemní práce																								
Oprava klenby																								
Zámečnické konstrukce																								
Tesařské konstrukce																								
Klempířské konstrukce																								
Nátěry																								

Ve Znojmě dne 22.9.2021



Ing. Karel Kafka, jednatel společnosti
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183