

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. j. MUCT/23863/2020/RMI/ALG/SML/80

vidovaný pod č.j. MUCT/20539/2021/RMI/ALG/SML/62

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Cyklostezka Česká Třebová - Rybník“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

AGILE spol. s r.o.

Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 1101

Ing. Miroslavem Hospůdkou

150 030 741

CZ15030741

Komerční banka, a.s.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku jsou změny stavby „Cyklostezka Česká Třebová – Rybník“. Rozsah změny díla je stanoven projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří OPTIMA spol. s r. o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto z 05/2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1.

Jedná se o nahrazení betonových palisád za gabionové zdi, úpravy žlabovek, doplnění pravostranného trativodu, provedení odpočinkové plochy z drenážní zasakovací dlažby a doplnění rezervní chráničky do konstrukce mostu.

Změna rozsahu plnění nemá vliv na cenu díla.

III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 2

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 920/2021 ze dne 20. 9. 2021.

V České Třebové dne 29. 9. 2021

Ve Vysokém Mýtě dne 29. 9. 2021

objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
v. r.

zhotovitel
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti
v. r.