

**CELKOVÝ KRYCÍ LIST DODATKU Č.4**

1.	1.etapa	-63 772,35 Kč
2.	3.etapa - méněpráce	-399 675,89 Kč
3.	<u>3.etapa - vícepráce</u>	<u>595 397,67 Kč</u>
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>131 949,43 Kč</b>