

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **O/16/673**

Číslo smlouvy zhotovitele: 17T015

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou
představenstva a generálním ředitelem a
Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva
a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.,

Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 19054

IČ: 60748982

DIČ: 60748982

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

8949890237/0100

Zastoupená:

Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek)

Tímto dodatkem se upravují termíny plnění díla uvedené v bodě IV.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele nejpozději do **30. 4. 2017**.
2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dne **31. 5. 2017**.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do dne **30. 4. 2017**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Ladislav Pospíšil
jednatel společnosti

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel