

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
č. zhotovitele: 2020-MT-72

o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

název:	Město Králíky
sídlo:	Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČ, DIČ:	002 79 072 CZ00279072
statutární orgán:	Ing. Václav Kubín, starosta města
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

název:	MADOS MT s.r.o.
sídlo:	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:	25297899
zápis v OR:	KS v HK, oddíl C, vložka 13982
statutární orgán:	Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
tel., mobil:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

Předmětná smlouva o dílo k akci „**Boříkovice – chodník podél silnice III/04314**“ se mění v následujících ustanoveních:

I. Termín plnění

Z důvodu realizace nepředpokládaných stavebních prací týkající se přeložení stávajících betonových obrub se termín realizace díla zhotovitelem mění následovně:

Původní termín:

Ukončení doby plnění: 6 měsíců, nejzazší termín 30.9.2021

Nový termín

Ukončení doby plnění: nejzazší termín do 15.11.2021

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/35/519 ze dne 20. 9. 2021.

V Králíkách, dne 22.09.2021

V Lupenici, dne 24.09.2021

.....
objednatel

Město Králíky

Ing. Václav Kubín, starosta města

.....
zhotovitel

MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti