



KUJIP01EQL3T

DODATEK č. 3**smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby****„Domov Ždírec – pracoviště Jihlava – projektová dokumentace“****1. Smluvní strany**

Objednatel : **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka, Ing. Oldřich Homola
tel.: 564602213, 564602326
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s..
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **PENTA PROJEKT s.r.o.**
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., společníkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc..
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Brož
tel./fax: +420 567 312 451 – 4 / +420 567 312 455
IČO: 479 16 621
DIČ: CZ47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 672846033/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 5134

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 05. 02. 2018 (dále jen Smlouva), je provedení dodatečných prací podle nabídky zhotovitele která je přílohou tohoto dodatku č.3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 2.3. a 6.4.. Smlouvy na uzavření následujícího dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Článek 6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

Cena projektové dokumentace
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):
Cena PD bez DPH: 3 280 800 Kč
DPH 21%: 688 968 Kč
Cena PD s DPH celkem: 3 969 768 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena bez DPH podle SOD ze dne 5.2.2018		3 220 000,- Kč
Úprava napojení venkovní kanalizace	15 800,- Kč	
Přeložka plynu a úprava OPZ	19 800,- Kč	
Úprava slaboproudů	25 200,- Kč	
Cena dodatečných prací bez DPH podle přílohy 1 celkem		60 800,- Kč
Cena po dodatku č. 3 bez DPH celkem		3 280 800,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Tento dodatek č. 3 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého z nich. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 1.10.21

V Jihlavě dne 29.9.2021

.....
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
společník

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, 596 01 Jihlava


Kraj Vysočina
Žitkova 1682/57, 596 01 Jihlava

35

Domov Ždírec – pracoviště Jihlava

Předmětem požadované změny úprava napojení venkovní kanalizace, přeložka plynu nad podzemním kanálem a úprava slaboproudu

Kalkulace provedena na základě hodinové sazby po profesích:

Úprava napojení venkovní kanalizace

HIP	1.200 Kč
Kanalizace	9.600 Kč
Rozpočet	2.400 Kč
Celkem	13.200 Kč
Tisk 6x	1.800 Kč
Cena celkem	15.800 Kč

Přeložka plynu nad podzemním kanálem, úprava OPZ pro kuchyni

HIP	1.200 Kč
Plynovod, OPZ	14.400 Kč
Rozpočet	2.400 Kč
Celkem	18.000 Kč
Tisk 6x	1.800 Kč
Cena celkem	19.800 Kč

Úprava slaboproudů dle požadavků objednatele

HIP	4.800 Kč
Slaboproud vč. rozpočtu	19.200 Kč
Celkem	24.000 Kč
Tisk 6x	1.200 Kč
Cena celkem	25.200 Kč

Ceny jsou bez DPH.

Ing. Jiří Brož
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 12, Jihlava

Bankovní spojení:
ČSOB Jihlava
č.ú. 6728460300 / 0300

Sídlo: Mrštíkova 12, Jihlava
IČ: 47916621
DIČ: CZ 47916621

Zápis v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně
spisová značka: A 5134

Tel.: +420 567 312 451-4
fax: +420 567 312 455
penta@penta.ji.cz

