

# MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, 17. LISTOPADU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dne: 1. 7. 2021

Zakázka: „MŠ Vaníčková – rekonstrukce sociálního zařízení, zdravotnicka“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace**

Sídlo: **17. listopadu 994/6, 747 06 Opava-Kylešovice**

IČ: **061 15 616**


Datová schránka: 

Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Zastoupen: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Kontaktní osoby ve věcech technických: 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Petr Kořínek**

Sídlo: 

IČ: **667 21 849**

DIČ:

Datová schránka: 


E-mailová adresa: 


Číslo účtu: 

Bankovní spojení: 

Zastoupen: 

Zapsán: 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

dále jen „zhotovitel“

**Článek II.**

## Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Vaníčková – rekonstrukce sociálního zařízení, zdravotnicka“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

**Článek III.**

## Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodávka a osazení 2 ks pisoárů včetně dodání a montáže nástěnných ventilů.

Díličí úprava předmětu díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek IV.**

## Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	237.542,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+7.206,00 Kč
- nová celková cena díla	244.748,00 Kč
- DPH 21 %	51.397,08 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>296.145,08 Kč</b>

(slovy: dvě stě devadesát šest tisíc sto čtyřicet pět a 8/100 koruny české)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Článek V.**

## - Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezasadí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne: 8. 9. 2021

V Opavě dne: 8. 9. 2021

**Za objednatele**



**Mateřská škola Opava, 17. listopadu,  
příspěvková organizace  
747 06 Opava 6, 17. listopadu 6  
Tel.: 731 351 181, IČ: 06115616** ④

**Za zhotovitele**



MATEŘSKÁ ŠKOLA Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace  
17. listopadu 994/6, 747 06 Opava  
747 06 Opava

MŠ Vaničkova – rekonstrukce sociálního zařízení

Specifikace dodávek a prací – položkový rozpočet,  
zdravotnicka

<i>Pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>Mj.</i>	<i>P.j.</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
1	Pisoár přívod shora	ks	2	2106,-	4212,-
2	Ventil nástěnný pro pisoár	ks	2	1497,-	2994,-
	<b>Cena za dílo bez DPH</b>				7206,-
	<b>21% DPH</b>				1513,-
	<b>Cena celkem s DPH</b>				8719,-

