

## **Dodatek č. 1**

Ke smlouvě o dílo agendové č. S/0120/2020/INV

### **Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

**Městský obvod Ostrava-Jih**

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Ing. Stanislavem Šplíchalem, vedoucím odboru investičního, na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5036 ze dne 22.6.2006

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

---

dále jen **objednatel**

**a**

**Ing. Ida Macháčková**

Kašparova 1395/8

700 30 Ostrava – Hrabůvka

Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 1775014103/0800  
IČ: 64638162  
DIČ: CZ6360266869

Zapsána živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku

---

### čl. I.

#### Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0120/2020/INV pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Hravá cestička do školky a školy“.

### čl. II.

#### Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č .1 je změna smlouvy agendové číslo S/0120/2020/INV s ohledem na nutnost přepracování projektové dokumentace vzhledem k novým úpravám dle vydaných závazných stanovisek, v následujících ujednáních.:

1. Čl. III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:

- Dokumentace pro DUR a DSP včetně inženýrské činnosti a podání společné žádosti o územní a stavební povolení do **80** kalendářních dnů od následujícího dne po účinnosti této smlouvy,
- Dokumentace po přepracování bude podána ve společné žádosti o územní a stavební povolení do **30.6.2021**
- Dokumentace pro DPS včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do **20** kalendářních dní od nabytí právní moci společného rozhodnutí. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

2. Čl. IV. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.1.2020 a ze dne 9.3.2021 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Zaměření stavby	8 000,00	1 680,00	9 680,00
Projektová dokumentace pro vydání územního a stavebního rozhodnutí	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Inženýrská činnost	15 000,00	3 150,00	18 150,00
Vícepráce, změna PD	35 000,00	7 350,00	42 350,00
<b>Cena celkem</b>	<b>98 000,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>118 580,00</b>

### čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

## Za objednatele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

\_\_\_\_\_

**Ing. Stanislav Šplíchal**  
vedoucí odboru investičního

## Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava - Hrabůvka

\_\_\_\_\_

**Ing. Ida Macháčková**