


## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 15.6.2021 (dále jen „smlouvy“) uzavřený podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „NOZ“ a v návaznosti na bod (8) článku XIV. smlouvy.

---

### I. Smluvní strany

1. Objednatel :  **Česká republika –Vězeňská služba České republiky**,  
se sídlem Soudní č.p. 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za Českou republiku právně jedná na základě pověření  
generálního ředitele č.j.: VS-32828-33/ČJ-2016-800020  
ze dne 1.9.2019 Vrchní rada, plk. Mgr. Roman Mišák,  
ředitel Věznice Mírov,  
P.O.BOX 1, 789 53 Mírov  
Tel.: +420 583488111, fax: +420 583429134  
IČ: 00212423, DIČ není plátcem  
Č.ú.: [REDACTED], bankovní spojení: [REDACTED]  
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : **TC servis, s.r.o.**  
Se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31071  
jejímž jménem jedná Ing. Marek Kojecký, jednatel  
IČO: 25533673,DIČ: CZ25533673  
Bankovní spojení: [REDACTED],  
č.ú. [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 15.6.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „**Mírov – Rozšíření CCTV 2020**“ takto:

### II.

1. V článku IV. **Doba a místo plnění** se bod (1) nahrazuje novým zněním:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 30.11.2021. Důvodem prodloužení termínu jsou provozně bezpečnostní důvody na straně objednatele.“


### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž obdržel objednatel 3 a zhotovitel 1 výtisk.


2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jeho podpisem zůstávají ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo nedotčena.

V Otrokovicích dne: 8.9.2021

V Mírově dne: 30.9.2021



Ing. Marek Kojecký  
TC servis, s.r.o., Otrokovice



Vrchní rada  
plk. Mgr. Roman Mišák  
ředitel Věznice Mírov

plk. Ing. Roman Rubrecht